

គម្រោងអភិបាលកិច្ចល្អប្រសើរ
 IDA Grant No. H4410KH
ក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អ សំរាប់គម្រោងអភិបាលកិច្ចល្អ (DFGG)
បច្ចុប្បន្នកម្មសំរាប់ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត រៀង ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
ផ្នែក ១ : ការងារលទ្ធកម្ម							
១.ក កាត់បន្ថយ ភាពមិនប្រក្រតី	ប្រសិនបើមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នា រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងម្ចាស់ជំនួយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ត្រូវប្រើប្រាស់ សេវាក្នុងការលទ្ធកម្មអន្តរជាតិ ដែល មានតួនាទី និងភារកិច្ច ដែលបានកំណត់ និងយល់ព្រម ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់ជំនួយក្នុងកិច្ច លទ្ធកម្មទាំងឡាយរបស់គម្រោង និង ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង: ១-កញ្ចប់លទ្ធកម្ម ដែលត្រូវអនុវត្ត ដោយស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងខ្លួនឯង	ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច- ភ្នាក់ងារលទ្ធកម្ម អន្តរជាតិត្រូវបាន កំណត់ឱ្យចាប់ផ្តើម អនុវត្តការងារនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ។	ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង យល់ព្រមលើតួនាទី របស់ភ្នាក់ងារលទ្ធកម្ម អន្តរជាតិ តាមរយៈ ការចរចា ដោយយោង ទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀង ហិរញ្ញប្បទាន ។	DFGG អនុវត្តតាមនីតិវិធីគ្រប់គ្រង និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ IPA ។ ការមិនបំពេញតាមតម្រូវការនានា ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង របាយការណ៍ ពិនិត្យ ជាក្រោយសម្រាប់ IA មួយ ។ PCO បានធ្វើសកម្មភាពកែតម្រូវ ដោយមានការព្រមព្រៀងពីធនាគារ ពិភពលោក ដើម្បីលើកយកការ មិន បំពេញតាមតម្រូវការដែល កើតមាន ឡើងនៅក្នុង IA ដើម្បីជាបទ	PCO នឹងបន្តធ្វើការពិនិត្យ យ៉ាងតឹងរឹង ទៅលើ សកម្មភាពលទ្ធកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង នីមួយៗ ដើម្បីធានាថា វានឹងត្រូវ បាន អនុវត្តតាម នីតិវិធី និងសេចក្តី ណែនាំ ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រម ព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុ ។		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	<p>មាន</p> <p>(ក) - ការធ្វើកិច្ចសន្យាដោយផ្ទាល់</p> <p>(ខ) - ជាវទំនិញពីអង្គការសហប្រជាជាតិ</p> <p>(គ) - ការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សា ដោយមានបេក្ខជន តែម្នាក់ (ឃ) - ការជ្រើសរើស ក្រុមហ៊ុនដែលមានតែ១</p> <p>(២) - កិច្ចលទ្ធកម្មដែលផ្តល់ថវិកាពីប្រភព ដទៃទៀតក្រៅពីម្ចាស់ជំនួយ ដូចជាថវិកាអាជ្ញាធរ និងពីម្ចាស់ជំនួយទ្វេភាគី</p> <p>-សម្រាប់កិច្ចលទ្ធកម្ម ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយភ្នាក់ងារលទ្ធកម្មអន្តរជាតិ ស្ថាប័ន អនុវត្តគម្រោងនីមួយៗ ត្រូវទទួលបានបន្តបន្ទាប់ តម្រូវការបច្ចេកទេសលម្អិត សម្រាប់ ទំនិញ និងសំណង់ ក៏ដូចជាតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើ ជាកញ្ចប់សេវាទីប្រឹក្សា រួចធ្វើ</p>	<p>ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង</p> <p>ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង</p> <p>ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង</p> <p>ដូចមានកំណត់ក្នុង តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ ភ្នាក់ងារ លទ្ធកម្មអន្តរជាតិ</p>	<p>ម្ចាស់ជំនួយ តាមដាន តាមរយៈបេសកកម្ម និង ការពិនិត្យជាមុន និងជាក្រោយ ។</p> <p>ម្ចាស់ជំនួយ តាមដាន តាមរយៈបេសកកម្ម និង ការពិនិត្យជាមុន និងជាក្រោយ ។</p> <p>ម្ចាស់ជំនួយ តាមដាន តាមរយៈបេសកកម្ម និង ការពិនិត្យជាមុន និងជាក្រោយ ។</p> <p>ការតាមដានការអនុវត្ត របស់ភ្នាក់ងារលទ្ធកម្មអន្តរជាតិ ដោយគណៈ</p>	<p>ពិសោធន៍កាត់បន្ថយភាពមិនប្រក្រតីនានា ។ របាយការណ៍នៃការពិនិត្យជាក្រោយផ្សេងទៀត បង្ហាញថា បានបំពេញតាមតម្រូវការ ។</p> <p>រាល់ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងបានប្រើប្រាស់ សេវារបស់ភ្នាក់ងារលទ្ធកម្មអន្តរជាតិ ដូច ដែលបានព្រមព្រៀង ។</p> <p>រាល់កញ្ចប់ការងារ លទ្ធកម្មដែល (ក) ការធ្វើកិច្ចសន្យាដោយ ផ្ទាល់ (ខ) - ជាវទំនិញពីអង្គការសហប្រជាជាតិ (គ) - ការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សា ដោយមានបេក្ខជន តែម្នាក់ (ឃ) - ការជ្រើសរើស ក្រុមហ៊ុនដែលមានតែ១ និង (ង)</p>	<p>PCO នឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ IPA ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង ក្នុងការរៀបចំលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសលម្អិតសម្រាប់ កញ្ចប់លទ្ធកម្មទំនិញ និងកញ្ចប់លទ្ធកម្មសំណង់ និងរៀបចំលក្ខខណ្ឌការងារ សម្រាប់កញ្ចប់លទ្ធកម្មទីប្រឹក្សា ដើម្បីធ្វើជូនទៅអោយ IPA ក្នុងការអនុវត្តដំណើរការ បន្ត ។</p> <p>IPA/PCO ធានាឱ្យមានការផ្តល់របាយការប្រចាំខែជូនដល់ PCO ដើម្បីពិនិត្យ</p>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	<p>ទៅកាន់ ភ្នាក់ងារលទ្ធកម្ម អន្តរជាតិ ដើម្បីរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ និង សំណើរចូលរួមដេញថ្លៃ វាយតម្លៃ សម្រេចផ្តល់ កិច្ចសន្យា ស្របតាម ឯកសារណែនាំ ពាក់ព័ន្ធ នឹងកិច្ចលទ្ធកម្ម និងសេវាទី ប្រឹក្សា របស់ធនាគារ ពិភពលោក និងកិច្ចលទ្ធកម្ម ក្រោម កិច្ចព្រមព្រៀង ហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាការ ប្រកួតប្រជែងដេញ ថ្លៃថ្នាក់ជាតិ និង ការទិញដែលមានចែង នៅក្នុងឯកសារ ណែនាំស្តីពីកិច្ចលទ្ធកម្ម ទៅលើទំនិញសំណង់ និងសេវាទីប្រឹក្សា ក្រោមការអនុម័តឱ្យប្រើប្រាស់តាមអនុក្រឹត្យលេខ ១៤ ចុះ ថ្ងៃទី ២៦ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៧ ។</p>		<p>កម្មការអន្តរក្រសួង របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ ម្ចាស់ជំនួយតាមដាន ការងាររបស់ភ្នាក់ងារ លទ្ធកម្មអន្តរជាតិតាម រយៈកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ ប្រចាំត្រីមាស និងការ ពិនិត្យជាមុន និងជាក្រោយ ។</p>	<p>ការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជាលក្ខណៈបុគ្គល (ច) លទ្ធកម្មទំនិញដែលមានទំហំទឹកប្រាក់តិចជាង 50,000 ដុល្លារអាមេរិក (ជ) លទ្ធកម្មសំណង់ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់តិចជាង 100,000 ដុល្លារអាមេរិក (ឈ) ការជ្រើសរើសអ្នក ជំនាញរបស់ ACFជាលក្ខណៈបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយ វិវាទការងារ កិច្ចសន្យា (ញ) សម្រាប់ សវនករហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ACF ដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្តការងារក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ នាយក ACF (ដ) រាល់កញ្ចប់ ការងារលទ្ធកម្មដែលស្ថិតក្រោមធាតុទី ២ ត្រូវបានដកចេញពីការអនុវត្តដោយ IPA និង ដែលត្រូវអនុវត្តដោយស្ថាប័នអនុវត្ត</p>	<p>គរិយាល័យសម្របសម្រួល គម្រោង និងភ្ជាប់ជូននូវគោលការណ៍ណែនាំអំពីទំហំកញ្ចប់ កិច្ចលទ្ធកម្មថ្មី ទៅក្នុងការរៀបចំបច្ចុប្បន្នកម្មផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ ២០១២ ។ យ៉ាងណាមិញ លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំនេះ នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ផងដែរ សម្រាប់យកទៅអនុវត្តក្នុងការរៀបចំបច្ចុប្បន្នកម្មផែនការលទ្ធកម្មផងដែរ មុននឹងដាក់ជូនធនាគារពិភពលោក ដើម្បីផ្តល់ការយល់ព្រម ។</p>	<p>ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២</p>	

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>គម្រោងដោយខ្លួនឯង ។ ដោយសារសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរបស់ ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងនីមួយៗ នៅមាន កម្រិត កញ្ចប់ការងារលទ្ធកម្មខ្លះនៅមាន ការពន្យារ មូលហេតុមកពីកង្វះជំនួយ បច្ចេកទេស ក្នុងការរៀបចំគម្រោងថវិកា លក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសលម្អិត លក្ខខណ្ឌ ការងារ ។ល ។</p> <p>អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសលទ្ធកម្មរបស់ ធនាគារពិភពលោក បានណែនាំឱ្យ ប្រើប្រាស់ នូវគោលការណ៍ ណែនាំ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ ទំហំកញ្ចប់ការងារ លទ្ធកម្មថ្មី សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ជាមួយនីតិវិធីលទ្ធកម្ម ។ ទំហំកញ្ចប់ការងារលទ្ធកម្មនេះ នឹង កំណត់ការប្រើប្រាស់ និងការសម្រេច</p>			

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>ចិត្តទាក់ទិននឹងដំណើរពិនិត្យជាមុន ដោយធនាគារពិភពលោក លើកលែង ការងារលទ្ធកម្មទាំងបីប្រភេទ មាន ទាំង ទំនិញ សេវាទីប្រឹក្សា និង លទ្ធកម្មសំណង់ ។</p> <p>អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសការងារលទ្ធកម្ម របស់ធនាគារពិភពលោក បានធ្វើការ ពិនិត្យ (post review) លើកលែង ការងារលទ្ធកម្មរបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្ត គម្រោងទាំងអស់ មាន ការិយាល័យ សម្របសម្រួលគម្រោង ការិយាល័យ ច្រកចេញចូលតែមួយ និងក្រុមប្រឹក្សា អាជ្ញាកណ្តាល ។ លទ្ធផលអំពី ការពិនិត្យ នឹងត្រូវបានសន្មតនៅថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២ ហើយនឹង ត្រូវផ្សព្វផ្សាយដល់ភ្នាក់ងារអនុវត្ត គម្រោងនៅមុនដំណាច់ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២ ។</p>			

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p>១.ខ.ធានា សមត្ថភាព អនុវត្តកិច្ច លទ្ធកម្មនៅ ស្ថាប័នអនុវត្ត គម្រោង និមួយៗ ឱ្យមានលក្ខណៈ គ្រប់គ្រាន់។</p>	<p>ម្ចាស់ជំនួយបានពិនិត្យលទ្ធភាពធ្វើ លទ្ធកម្មរបស់ IAs និមួយៗ ឃើញថា ផែនការសកម្មភាព ត្រូវបានរៀបចំឡើង និងបាន កំណត់អំពីបញ្ហានៃសមត្ថភាព ។ របាយការណ៍កំណត់អំពីបញ្ហាអាណត្តិ បាន កំណត់ថាសមត្ថភាពការងារលទ្ធកម្ម របស់ PCO នឹងត្រូវបានពិនិត្យម្តងទៀត នៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ ២០១១ ។</p>	<p>IAs ជាមួយនឹង IDA NOL (សូមមើល លម្អិតអំពី IAs, GGPs)</p>	<p>ការអនុវត្តផែនការ សកម្មភាព រាប់បញ្ចូល ទាំងការជ្រើសរើស បុគ្គលិកជាសំខាន់ ឈរ លើកត្តា សមត្ថភាព សមស្រប ឆ្លើយតបនឹង នីតិវិធីលទ្ធកម្ម</p>	<p>សមត្ថភាពទាក់ទងនឹងការងារ លទ្ធកម្ម នៅតាមភ្នាក់ងារអនុវត្ត គម្រោងនិមួយៗ លើកលែងតែ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី ត្រូវបាន ទទួលស្គាល់ថា ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំង ទៅ លើទីប្រឹក្សាលទ្ធកម្ម ។ នេះជាបញ្ហា ដែលតែងតែបន្ត ជារៀងមក ដោយ សារតែបញ្ហាទាក់ទងនឹងប្រាក់បៀវត្ស របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល នៅមានកម្រិត ។ ជាមួយនឹងជំនួយរបស់ទីប្រឹក្សា លទ្ធកម្ម (ជាតិ) យើងសង្កេតឃើញថា ដំណើរការកិច្ចលទ្ធកម្ម នៅទីភ្នាក់ងារ អនុវត្តគម្រោងនិមួយៗ មានការ គាប់ប្រសើរ ។</p> <p>ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង បានរៀបចំឱ្យមានជាកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ចំនួន ៣ ជូនដល់មន្ត្រី និងទីប្រឹក្សាលទ្ធកម្ម នៅតាមភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង</p>	<p>ដើម្បីបង្កើនគុណភាព ការងារលទ្ធកម្មនៅ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោងនឹង៖</p> <p>សម្របសម្រួល ក្នុងការរៀបចំឱ្យ មានជាកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ បច្ចេកទេសលទ្ធកម្មកំពុងមាន ជូន ទៅដល់មន្ត្រីលទ្ធកម្មរបស់ PCO និង IAs ដើម្បីលើកកម្ពស់ការ យល់ដឹង អំពីនីតិវិធីលទ្ធកម្ម ប្រើប្រាស់ សម្រាប់កញ្ចប់ការងារ និមួយៗ ។ កិច្ចប្រជុំនេះ នឹងត្រូវ បានផ្តល់ជូនដោយ អ្នកជំនាញ លទ្ធកម្មរបស់ធនាគារ ពិភពលោក ។</p> <p>បន្តធ្វើការពិនិត្យលើឯកសារលទ្ធកម្ម ម្តី នៅតាម ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង</p>	<p>ថ្ងៃទី ១៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២</p>	

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>និមួយៗ ក្រោមប្រធានបទពិភាក្សា ដែលទាក់ទងទៅនឹង កិច្ចលទ្ធកម្មសេវា ទីប្រឹក្សា ការរៀបចំ ផែនការលទ្ធកម្ម និងការរៀបចំ និង ប្រើប្រាស់ តារាងតាមដានកញ្ចប់ ការងារ លទ្ធកម្ម ។ កិច្ចប្រជុំនេះ បានធ្វើឡើង ម្តងនៅការិយាល័យគម្រោងរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរកណ្តាល និង ២ដង ទៀត នៅការិយាល័យសម្របសម្រួល គម្រោង ក្រសួងមហាផ្ទៃ ។</p> <p>ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង បានធ្វើការចុះពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ បច្ចេកទេស ជូនដល់មន្ត្រី និងទីប្រឹក្សា លទ្ធកម្ម នៅតាមភ្នាក់ងារអនុវត្ត គម្រោងនិមួយៗ នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១២ ។</p> <p>ការពិនិត្យឯកសារលទ្ធកម្ម ត្រូវបានធ្វើ ឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីតាមដាន</p>	<p>និងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសបន្ថែម ដើម្បីធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង នូវ ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម និងឱ្យ មានការឆ្លើយតបទៅនឹងលទ្ធផល ពីការពិនិត្យលើកមុន កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១២ ។</p> <p>PCO នឹងរៀបចំ កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយ IA និមួយៗ នៅរវាង ២ខែ ម្តង រឺ ក៏តាមតម្រូវការជាក់ស្តែង ។</p>	<p>ថ្ងៃទី ១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១២</p> <p>ថ្ងៃទី ៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២</p> <p>និង ថ្ងៃទី ៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១២</p>	

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>ដំណើរការអនុវត្តការងារលទ្ធកម្ម និងផ្តល់យោបល់បច្ចេកទេសមួយចំនួនទៅលើ ឯកសារលម្អិតនានាតាមនីតិវិធីដូចជា ការរៀបចំ ទុកដាក់ឯកសារលទ្ធកម្មឱ្យ មានរបៀបរៀបរយ ការរៀបចំ កំណត់ហេតុ បើកឯកសារដេញថ្លៃ ការចរចាកិច្ចសន្យាជាមួយទីប្រឹក្សា បញ្ជីវត្តមាន និង ការចុះហត្ថលេខា ពីគណៈកម្មការ ។ល។</p> <p>កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ចំនួន ១ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្រោមការ សម្របសម្រួលពីអ្នកជំនាញលទ្ធកម្ម របស់ធនាគារពិភពលោក នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១២ ។</p> <p>ប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ នេះ គឺទាក់ទងទៅនឹង សេវាទីប្រឹក្សា (របស់ក្រុមហ៊ុន និងអង្គការមិនមែន</p>			

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>រដ្ឋាភិបាល ។ ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង និងស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងនីមួយៗ រំពឹងថា នឹងមានកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះ យោបល់ ក្រោមប្រធានបទផ្សេងៗ ទៀត ដែលទាក់ទងនឹងលទ្ធកម្មទំនិញ និងលទ្ធកម្មសំណង់ ។ ឯកសារជំនួយស្តារតី របស់ បេសកកម្មលើកទី ៤ បានផ្តល់កម្រិត ការអនុវត្តរបស់ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោង ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញា កណ្តាល និងមូលនិធិអាស៊ីថា ជោគជ័យ និង ការិយាល័យច្រកចេញ ចូលតែមួយថា ស្ទើរមិនជោគជ័យ សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម ។</p>			
<p>១.គ-បញ្ចៀស ហានិភ័យទាក់ ទិននឹងភាពយឺត</p>	<p>ស្ថាប័នអនុវត្តគំរោងនីមួយៗ ត្រូវរៀបចំផែនការលទ្ធកម្ម ប្រចាំឆ្នាំដែលមានលក្ខណៈ ប្រសូក្ស និងដោយផ្អែកលើ ផែនការ</p>	<p>ស្ថាប័នអនុវត្តគំរោង នានាដែលទទួលបាន ការឯកភាពពីម្ចាស់ ជំនួយ (សូមមើល ក្នុង</p>	<p>ផែនការ១៨ខែត្រូវ បានឯកភាពនៅក្នុង កំឡុងពេលវាយតម្លៃ ។ការិយាល័យ សំរប</p>	<p>ផែនការលទ្ធកម្ម ត្រូវបាន ពន្យា យ៉ាងខ្លាំង កាលពី ដើមឆ្នាំ ២០១១ រង់ចាំការ ទទួលបាន NOLs ។</p>	<p>ផែនការលទ្ធកម្មទាំងស្រុង បច្ចុប្បន្នកម្មឆ្នាំ២០១២ នឹងដាក់ជូនធនាគារ ពិភពលោក</p>	<p>ថ្ងៃទី ១២ មេសា ឆ្នាំ ២០១២</p>	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
យ៉ាវលើផែនការ លទ្ធកម្ម ។	ការងារនិងថវិកា ប្រចាំឆ្នាំ	IA-Specific GGP) ។ ការិយាល័យសំរប សំរួលគំរោងមាន មុខងារសំរួល	សំរួលគំរោងដាក់ ស្នើសុំផែនការ ដែលទទួលបាន ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បឋម ទៅក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់ជារៀងរាល់ ខែ មិថុនានៅក្នុងឆ្នាំ និងមួយៗ (សំរាប់ការ ព្យាករណ៍ថវិកា របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) ហើយការ ធ្វើបច្ចុប្បន្ន ភាពបឋម លើផែនការ ត្រូវធ្វើ នៅក្នុងខែកញ្ញា និង បញ្ចប់នៅក្នុងខែធ្នូ ។	ការតាមដានសកម្មភាព ការងារ លទ្ធកម្មរបស់ ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស លទ្ធកម្ម(អន្តរជាតិ) មាន លំនកណៈល្អប្រសើរឡើង ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដូចជា ស្ថាប័ន ហើយសកម្មភាពនេះ នឹងនៅតែបន្ត ទោះជាទី ប្រឹក្សាបានបញ្ចប់អាណត្តិ របស់ខ្លួន ក៏ដោយ ។ ផែនការលទ្ធកម្ម១៨ ខែ ដំបូងលើកទី១ និង របាយការណ៍តាមដានការ អនុវត្តលទ្ធកម្ម ត្រូវបាន បង្ហាញនៅក្នុង គេហទំព័រ ធនាគារពិភពលោក ។ កញ្ចប់ការងារលទ្ធកម្មមួយចំនួន ដូចជា លទ្ធកម្មសំណង់របស់	ដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់ អនុសាសន៍ ។ PCO នឹងសម្របសម្រួល ដើម្បី ពន្លឿនដំណើរការងារនេះ ។ PCO បន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយ ស្ថាប័ន អនុវត្តគំរោងដើម្បី ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ របាយការណ៍ វឌ្ឍនភាពលទ្ធកម្ម ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ និងផ្តល់ជំនួយ បច្ចេកទេសសមស្រប នៅពេល សង្កេតឃើញកញ្ចប់ណាមួយ កំពុង តែមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំង ។ ការិយាល័យ សំរួលគំរោង នឹងបន្តត្រួតពិនិត្យសំរួល សំរួលរបស់ខ្លួន និងធ្វើការជិតស្និទ្ធ ជាមួយ IA និងភ្នាក់ងារ លទ្ធកម្មអន្តរជាតិ លើការអនុវត្តន៍	ខែមករា ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១២	

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង និង ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ដោយឯកសារជំនួយស្មារតី នៃបេសកកម្មជំនួយការអនុវត្តគម្រោង លើកទី ៤ ថា កញ្ចប់នេះ នឹងមិនគួរបន្តពន្យាតទៅទៀតទេ ពោលគឺត្រូវចាប់ដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗ ។</p> <p>IAនិមួយៗ បានផ្តល់នូវ របាយការណ៍តាមដាន ការងារលទ្ធកម្មរៀងរាល់សប្តាហ៍មកកាន់ PCO ហើយ PCOបានធ្វើការសរុបរបាយការណ៍នេះ នឹងបន្តដាក់ជូនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងធនាគារពិភពលោក ដើម្បី ពិនិត្យនៅរៀងរាល់ត្រីមាស ។</p> <p>ផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ ២០១២</p>	<p>ផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ ២០១២ ។</p> <p>បន្តការដាក់ជូននូវ របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំខែ នៃការអនុវត្ត ផែនការលទ្ធកម្ម និងរបាយការនាមដានកិច្ចលទ្ធកម្ម សម្រាប់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងធនាគារពិភពលោក ដើម្បីជ្រាបជាពិសេស ដូចមានចែងក្នុង ឃ្លាទី ១២.១៣ នៃឯកសារណែនាំលើការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគម្រោងដែលឧបត្ថម្ភដោយម្ចាស់ជំនួយ /គម្រោងនៅប្រទេសកម្ពុជា ។</p> <p>PCO នឹងសម្របសម្រួលការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្ម ពី IA</p>	<p>ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១២</p> <p>ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២</p> <p>ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២</p>	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>ត្រូវបានអនុម័តកាលពីកំឡុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ ។ ផែនការលទ្ធកម្ម បច្ចុប្បន្នកម្ម ឆ្នាំ ២០១២ កំពុងត្រូវបានរៀបចំ ។ ផ្អែកទៅតាម ឯកសារជំនួយស្មារតី រាល់ IAs និង ក្រុមការងារបេសកកម្ម បានព្រមព្រៀងថា នឹងដាក់បន្ថែម កញ្ចប់ថ្មីៗ មួយចំនួន របស់ PCO, TAF, ACF, OWSO ទៅក្នុងផែនការលទ្ធកម្មបច្ចុប្បន្នកម្ម ឆ្នាំ ២០១២ ។ លើសពីនេះទៅទៀត ផែនការលទ្ធកម្មបច្ចុប្បន្នកម្ម ឆ្នាំ២០១២ នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលនូវ កញ្ចប់បន្ថែមទាំងនេះ ដោយកែ សម្រួល តាមការផ្លាស់ប្តូរ និង អនុសាសន៍ មួយចំនួន ដើម្បីឆ្លើយតប នឹងតម្រូវការជាក់ស្តែង តាមការអនុវត្តគម្រោង ។</p>	<p>និមួយៗ និងដាក់បញ្ចូលគ្នា មុន នឹង ដាក់ជូនធនាគារពិភពលោក ដើម្បីសុំការឯកភាព ។ ការដាក់ជូន នេះ នឹងធ្វើឡើង ទាន់ពេលវេលា នៅថ្ងៃទី ៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២ ដូចដែលបាន កំណត់ក្នុងឯកសារជំនួយស្មារតី ។</p>	<p>ថ្ងៃទី ៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២</p>	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p>១.ឃ-ការផ្តល់ ប្រាក់ក្រៅផ្លូវ ការ ពី សំណាក់ អ្នកម៉ៅការ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងទីប្រឹក្សា</p>	<p>អ្នកម៉ៅការ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និង ទីប្រឹក្សា (ក្រុមហ៊ុនរ៉ែបូក្លូ ជាតិអន្តរជាតិ) ទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដេញថ្លៃ នៃគំរោងនេះ ត្រូវតែចុះ ហត្ថលេខា លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ “Declaration on Ethical Conduct and Fraud and Corruption” ។</p> <p>នៅក្នុងចំនុចទី ៥ នៃ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ មានចែងអំពី: “ការចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃនេះ និង ក្នុងការចុះកិច្ចសន្យានានា គឺពុំបាន កើតឡើង រឺក៏បម្រុងនឹង កើតឡើង នោះទេ នូវការ ចំណាយក្រៅផ្លូវការ ទោះជា ការចំណាយនោះធ្វើឡើងដោយ ពួកយើងផ្ទាល់ សហការី ភ្នាក់ងារ ភាគីភាគហ៊ុន បុគ្គលិក ទីប្រឹក្សា និងយោជិត រឺក៏ បងប្អូន សាច់ញាតិ របស់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ខាងលើ ឬក៏អ្នក ដែលបាន ចូលរួមក្នុង ដំណើរ ការលទ្ធកម្ម ឬក្នុងការអនុវត្ត កិច្ចសន្យាឡើយ</p>	<p>ភ្នាក់ងារលទ្ធកម្ម អន្តរជាតិ ធ្វើការ តាមរយៈការ ណែនាំរបស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។</p>	<p>ការិយាល័យសម្រប- សម្រួលគម្រោង ពិនិត្យតាមដាន ម្ចាស់ ជំនួយក្នុងការពិនិត្យ ឡើងវិញ តាម វិធីសាស្ត្រពិនិត្យមុន និងពិនិត្យក្រោយ (Prior and Post Review) ។</p>	<p>វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីតួនាទីភារកិច្ច ត្រូវ បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ជូនដល់មន្ត្រីគម្រោងទាំងអស់ នៅក្នុង PCO រួមបញ្ចូលទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល និងទីប្រឹក្សា ជាតិ ។</p> <p>គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យលទ្ធកម្ម តែងតែ ចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ “Declaration on Ethical Conduct and Fraud and Corruption” នៅរាល់ ការវាយតម្លៃលទ្ធកម្មនីមួយៗ ។</p> <p>សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ត្រូវបានភ្ជាប់នៅក្នុង ឯកសារដេញថ្លៃ ។</p>	<p>ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោង នឹងធ្វើការតាមដាន និងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង ដើម្បីធានា ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីតួនាទី និងភារកិច្ច នឹងត្រូវរៀបចំឡើង ជូនដល់ មន្ត្រីគម្រោងរបស់ខ្លួន ។</p> <p>ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោង នឹងធ្វើការ យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងការពិនិត្យ តាមដានអំពីការប្រើប្រាស់ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ។</p> <p>គណៈកម្មការ វាយ តម្លៃលទ្ធកម្ម</p>	<p>មករា-ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២</p> <p>មករា-ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២</p>	

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	<p>ហើយក៏ពុំមានការអនុញ្ញាតឱ្យមានការ ចំណាយ ជំនួសមុខឱ្យអ្នកទិញ អតិថិជន រឹកនិយោជកនោះផងដែរ ។ សេចក្តី ថ្លែងការណ៍នេះ ត្រូវបានកំណត់ដាក់ បញ្ចូលក្នុង ឯកសារដេញ ថ្លៃទាំងអស់ សំណើសុំដេញថ្លៃ និងកិច្ចសន្យា ។</p>				<p>នឹងបន្តចុះហត្ថលេខា លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ នេះ នៅគ្រប់ការវាយតម្លៃ ឯកសារដេញថ្លៃ ។</p>	<p>មករា-ច្ចុ ឆ្នាំ ២០១២</p>	
<p>១.ង. ការចូលរួម របស់អង្គការ សង្គមស៊ីវិល</p>	<p>សង្គមស៊ីវិល គួរត្រូវបាន អញ្ជើញ ដោយ IAs និមួយៗឱ្យចូលរួមពិនិត្យតាម ដានដំណើរការងារលទ្ធកម្ម ជាពិសេស នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបើក ឯកសារដេញថ្លៃ ។ ច្បាប់ចម្លង ពិលិខិតអញ្ជើញ និង ហត្ថលេខា របស់តំណាងសង្គមស៊ីវិល នៅលើកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំ គួរ រក្សាទុក ជាឯកសារ ។</p>	<p>ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោង ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និង IAs ។</p>	<p>ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោងជា អ្នកពិនិត្យតាមដាន</p>	<p>មកទល់ពេលនេះ នៅមិនទាន់ មានកំណត់ត្រា ឬឯកសារណា បង្ហាញពីការចូលរួម របស់សង្គម ស៊ីវិលនៅក្នុងដំណើរការ ការងារ លទ្ធកម្មនៅឡើយទេ ទោះជា កញ្ចប់ លទ្ធកម្មនោះជាប្រភេទ Prior ឬ Post ។ មកទល់ពេលនេះ ការិយាល័យ សម្រប សម្រួលគម្រោង នៅមិនធ្លាប់ បានអញ្ជើញ សង្គម ស៊ីវិលឱ្យ ចូលរួមនៅឡើយទេ ។ PCO បានប្រមូលបញ្ជីឈ្មោះអង្គការ ក្រៅ រដ្ឋាភិបាល និងរៀបចំដើម្បី ធ្វើការ អញ្ជើញឱ្យដាក់សេចក្តី</p>	<p>ការិយាល័យសម្របសម្រួល គម្រោង នឹងធ្វើ ការយ៉ាងជិត ស្និទ្ធជាមួយ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង IAs ដើម្បី ធ្វើការអញ្ជើញ សង្គមស៊ីវិលដើម្បី ចូលរួម នៅក្នុងដំណើរការ ការងារ លទ្ធកម្ម ពិសេសនៅក្នុង កិច្ចប្រជុំ បើក ឯកសារដេញថ្លៃ ។ PCO នឹងរៀបចំលិខិតអញ្ជើញ ដើម្បីឱ្យសង្គមស៊ីវិលដែលគ្រប់ លក្ខខណ្ឌអាចចូលរួមក្នុង ដំណើរ ការចម្រាញ់នេះ និងដើម្បីចូលរួម</p>	<p>មករា-ច្ចុ ឆ្នាំ ២០១២ ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២ ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២</p>	

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>ចាប់អារម្មណ៍ EOI ដើម្បីសុំចូលរួមកិច្ចប្រជុំបើក ឯកសារ ដេញថ្លៃ ។ PCO ក្រោមនឹងធ្វើ ការចម្រាញ់យកតែ ៥ តែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីចូលរួមក្នុងការអង្កេត កិច្ចប្រជុំ បើកឯកសារដេញថ្លៃ ដែលនៅសល់ ទាំងប៉ុន្មាននៅ PCO ។</p>	<p>ក្នុងកិច្ចប្រជុំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ដែលនៅសល់ទាំងប៉ុន្មាន ។ លក្ខខណ្ឌវាយតម្លៃ នឹងស្រេច ទៅ តាមការកំណត់របស់ គណៈកម្មការ ។</p>		
<p>១.៤. ការ ឃ្នាំមើល ដោយក្រុម ការងារ ប្រឆាំងអំពើ ពុករលួយ របស់រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា លើគម្រោង ដែលផ្តល់ ហិរញ្ញប្បទាន</p>	<p>ស្ថិតក្រោមកតព្វកិច្ចចំពោះមុខ រាជ រដ្ឋាភិបាល និងធនាគារ ពិភពលោក IAs នីមួយៗ ត្រូវបាន តម្រូវឱ្យធ្វើ ការរាយ ការណ៍អំពីករណីសង្ស័យ ទាក់ទង នឹង អំពើពុករលួយ ការក្លែងបន្លំ និងការប្រប ខិតគ្នា ទៅកាន់ អង្គការប្រឆាំង អំពើពុករលួយ និងទៅធនាគារ ពិភពលោក ។</p> <p>នៅក្នុងឯកសារដេញថ្លៃនីមួយៗ/ RFP, Invitation for Bids/EOIs របស់ គម្រោងគួរ ដាក់បញ្ចូលផង ដែរនូវ អាស័យដ្ឋានទាក់ទងរបស់អង្គការ</p>	<p>ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោង និង IAs</p>	<p>ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោងជា អ្នកពិនិត្យតាង</p>	<p>ពុំទាន់មានរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹង សកម្ម ភាពរបស់ RNK នៅឡើយ ។</p>	<p>ការិយាល័យសម្រប សម្រួល គម្រោង នឹងធ្វើ ការរាយការណ៍ អំពីករណី នានាទាក់ទងនឹង ការក្លែងបន្លំ អំពើពុករលួយ និង ការប្របខិតទៅកាន់ អង្គការ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងទៅ កាន់ធនាគារពិភពលោក ។</p> <p>នៅពេលខាងមុខ ឯកសារ ដេញ ថ្លៃនីមួយៗ/ RFP, Invitation for Bids/EOIs របស់គម្រោងគួរ ដាក់ បញ្ចូល ផង ដែរនូវអាស័យ-ដ្ឋាន ទាក់ទងរបស់អង្គការ ប្រឆាំង</p>	<p>មករា-ធុ ឆ្នាំ ២០១២</p>	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
ដោយ ធនាគារ ពិភពលោក និងយន្តការ ទទួលពាក្យ បណ្តឹង	ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង INT របស់ធនាគារពិភពលោក ។				អំពើពុករលួយ និង INT របស់ ធនាគារពិភពលោក ។		

ផ្នែក ២ : ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

២ក. ពង្រឹងកិច្ច ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង	រាល់ស្ថាប័នប្រតិបត្តិការ គម្រោងទាំង អស់ត្រូវ អនុវត្តតាមនីតិវិធី SOP/FMM ដែលបានដាក់ចេញតាម រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៧ ហើយបាន ថែទាំ បន្ថែម ដោយ FMDM ដែលត្រូវបានតាក់តែងច្បាស់ លាស់ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ក្នុង គម្រោង DFGG ។	FMDM អាចទទួល យកបាន និងអនុម័ត ទទួល ស្គាល់ដោយ អ្នកសម្របសម្រួល គម្រោងតាមរយៈ NOL ពី IDA ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវ ឬប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ នៃគម្រោង នីមួយៗ មានភារៈ កិច្ចពិនិត្យ និងអនុវត្ត តាម ។	FMDM អនុម័ត តាម រយៈ ការជជែក ពិភាក្សា ត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងពីការ ប្រើប្រាស់ SOP/FMM និង FMDM ស្របទៅ តាមកិច្ចព្រម ព្រៀង ទទួលជំនួយ ។ ក្នុងអំឡុង ពេល បេសកកម្មត្រួត ពិនិត្យ IDA មានភារៈកិច្ច វាយតម្លៃរួមលើការ អនុវត្តផ្ទាល់របស់ IAs និង PCO ស្របទៅ តាមអ្វី	PCO បានកែតម្រូវ FMDM ដើម្បីឱ្យសមស្របតាមការរៀបចំ អនុវត្តគម្រោងនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដោយ បូកបញ្ចូលទាំងការដាក់ឱ្យ ប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធគណន និងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យ សវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅតាម IAs ទាំង អស់ ។ PCO បានរៀបចំ ផែនការសវនកម្ម ប្រចាំឆ្នាំ ដោយរួមមានការធ្វើ សវនកម្ម នៅតាមភ្នាក់ងារអនុវត្ត គម្រោង IA នីមួយៗឱ្យស្របតាម	ផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានបំពេញ ដោយស្របតាមនីតិវិធីសវនកម្ម រហូតដល់ឆ្នាំ២០១២ ។	បន្តអនុវត្តក្នុង ឆ្នាំ២០១២	
--	--	--	---	---	--	----------------------------	--

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
			ដែលមានចែង អត់ ។ ចំណែក សវនកម្មផ្ទៃក្នុង របស់ PCO ជាអ្នកវាយត លៃ ពីការអនុវត្តរបស់ IAs នីមួយៗ ។	ទៅតាមនីតិវិធី គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ។			
២ខ. ពង្រឹង លទ្ធភាព/ សមត្ថភាព គ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ	PCO នឹងដាក់បញ្ចូល គណនេយ្យករ ដែលមាន សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ឱ្យ បំពេញតួនាទីជាអ្នកជំនួយការផ្តល់យោប ល់ផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ គម្រោងទាំងមូល បូករួម ទាំង គណនេយ្យករមួយរូប និងមន្ត្រី គណនេយ្យពីររូប ទៀតដើម្បី បំពេញ តួនាទី នៅក្នុង PCO ដែលតួនាទី ទាំង អស់នោះមាន TOR ទទួលស្គាល់ និង អនុម័ត ដោយ IDA ។ IA នីមួយៗ ត្រូវយកផែន ការសកម្មភាព យកមក អនុវត្ត (រួមទាំងការ បណ្តុះបណ្តាល និងស្វែង រកបុគ្គលិក) ដែលផែន ការសកម្មភាពទាំងនោះ ត្រូវបាន អភិវឌ្ឍន៍ដើម្បី ដៅឱ្យចំបញ្ហា ទាំង ឡាយណាដែលត្រូវបានកំណត់	PCO រួមនិង NOL ពី IDA ។ សូមមើលនៅក្នុង ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុង GGPs .	TOR អនុម័ត និង ដាក់ បញ្ចូលនៅក្នុងសំណើ ផ្នែកទី៣ ។ រកឱ្យបាននៅក្នុង ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩ ។	អ្នកជំនួយការផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុថ្មីបានចែង និងកំពុងបំពេញ តួនាទី ចាប់តាំងពីខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩ នៅ PCO ដែល TOR ត្រូវបានអនុម័តដោយ IDA ។ មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់បាន និងកំពុង បំពេញតួនាទីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨ បន្តរៀនមក បូករួមទាំងមន្ត្រី ហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់ ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃជាមួយគ្នា ។ កិច្ចប្រជុំធ្វើឡើងដោយ PCO និងចូលរួមពីមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់ IAs នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ ដែលលើកយកផ្នែកសំខាន់ៗនៃ draft	បន្តពង្រឹងសមត្ថភាព ការគ្រប់ គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់ គ្រប់ IAs តាមរយៈ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ដែលបានស្នើតាមរយៈ APW ឆ្នាំ២០១២ ។ PCO និងផ្តល់ ឯកសារចំលង FMDM និង ការបណ្តុះបណ្តាល ដល់គ្រប់ IAs បន្ទាប់ពី WB យល់ព្រម ។	មករា-ធ្នូ ២០១២ ១៣ ខែមីនា ២០១២	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	ឡើងតាមរយៈការវាយ តម្លៃសមត្ថភាព គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងកំឡុងពេល រៀបចំគម្រោង ។			updates to the FMDM មកបង្ហាញ ។			
<p>២គ. ធានា ឱ្យ បានថា ប្រព័ន្ធ គណនេយ្យ គម្រោង មួយដែល មានភាពស៊ីសង្វាក់ គ្នា ក្នុងចំណោម IAs ទាំងអស់ព្រម ទាំងអាច ប្រើ ប្រាស់ ដោយមាន ប្រសិទ្ធ ភាព ។</p>	<p>PCO ភារៈកិច្ចធានាឱ្យបានថា ស្ថាប័ន អនុវត្ត គម្រោងទាំងអស់ត្រូវ បង្កើត ជាប្រព័ន្ធ គណនេយ្យ ប្រចាំ គម្រោង មួយដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា ដែល ក្នុងនោះ តារាង គណនេយ្យ ក៏ត្រូវមាន លក្ខណៈ រួមតាមរយៈការ ប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ គណនេយ្យអនុម័តដោយ IDA ។</p>	<p>ការិយាល័យសម្របសម្រួល គម្រោង ត្រូវមាន ការ ឯកភាពពីម្ចាស់ជំនួយ ។</p>	<p>រកកម្មវិធីប្រព័ន្ធ គណនេយ្យឱ្យបានក្នុងកំឡុង ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៨ ។</p> <p>PCO នឹងរៀបចំបញ្ជូន និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធគណនេយ្យនោះ ពេល គម្រោងចាប់ផ្តើម ដាក់ឱ្យអនុវត្តរួមទាំងការ ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ការប្រើប្រាស់ឱ្យបានត្រឹម ត្រូវក្នុងកំឡុងពេល បេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ក្រុមហ៊ុន Conical Hat Cambodia Ltd. ត្រូវបានជ្រើសរើស និងចាប់ ផ្តើមការងារនៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០ ។ - កម្មវិធីប្រព័ន្ធគណនេយ្យដំណើរ ការបានពេញលេញ ប៉ុន្តែនៅមាន បញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចខ្លះ ដែលបានលើកយកមកជជែកវែក ញែកក្នុងកំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃពាក់កណ្តាលគម្រោង ហើយត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយ ។ <p>PCO Finance unit បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ Conical Hat firm និង OWSO ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាទាក់ទងបច្ចេកទេសផ្សេង ៗ ដោយផ្អែកលើកិច្ចសន្យាផ្តល់សេវាកម្មជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ សេវាកម្ម ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PCO ធ្វើការយ៉ាង ជិតស្និទ្ធជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Conical Hat firm ដើម្បីរក ដំណោះស្រាយ លុបបំបាត់បញ្ហា នៅក្នុងប្រព័ន្ធ គណនេយ្យ • OWSO នឹងឈប់ប្រើប្រាស់ កម្មវិធីប្រព័ន្ធគណនេយ្យ Conical Hat ដោយប្រើប្រាស់ កម្មវិធី Peachtree ជំនួសវិញ ចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១២ តទៅ 	<p>មករា-ឆ្នាំ ២០១២</p>	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p>២. ធានា ឱ្យ បាននូវរបាយ ការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យបានពេញ លេញ ។</p>	<p>គ្រប់ស្ថាប័នអនុវត្ត គម្រោង ទាំងអស់ នឹងប្រើ ប្រាស់កំរងកសាងសម្រាប់ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីទីដែល ត្រូវបានកែលម្អ និងព្រមព្រៀង ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ។ របាយការណ៍ ត្រូវដាក់ជូន ទៅធនាគារ ពិភពលោក ក្នុងមួយ ត្រីមាសម្តង មិនឱ្យលើស ពី ៤៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបិទបញ្ជី ។</p>	<p>ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោង និងស្ថាប័នអនុវត្ត គម្រោងទាំងអស់ ។</p>	<p>ព្រមព្រៀងកំរងកសាង តាមរយៈការចរចារវាងស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធ ។ PCO មាន តួនាទីត្រួតពិនិត្យរបាយ ការណ៍គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យ ស៊ី សង្វាក់ទៅនឹង FMDM រួមនឹងកំរង របាយការណ៍ និងដាក់ជូនឱ្យបានទាន់ ពេលវេលា ។</p>	<p>កំរង IFRs បច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ចេញ ដោយអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារពិភពលោកទទួលស្គាល់ និងយកមកអនុវត្តដោយ PCO និង ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់ ។</p>	<p>PCOនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយ IAs ទាំងអស់ស្តីពី updated FMDM and financial reporting procedures បន្ទាប់ពី WB យល់ព្រម ។</p>	<p>៣០ ខែមីនា ២០១២</p>	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p>២ង. ធានា ឱ្យបាន ពី ប្រសិទ្ធ ភាព របស់ដំណើរ សវនកម្ម ផ្ទៃក្នុង នៅ រាល់ស្ថាប័ន អនុវត្ត គម្រោង ។</p>	<p>ចំពោះផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃ ក្នុងដែល ត្រូវបង្កើតនៅ ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោង PCO ដែលនឹងត្រូវ ដាក់បញ្ចូល មន្ត្រីសវនករចំនួន ០៣រូប ដែលមានបទពិសោធន៍ ខ្ពស់រួមមាន សវនករជាតិ ចំនួន ០២រូប និងសវនករ អន្តរជាតិចំនួន ០១រូប ដែលទទួលខុស ត្រូវក្នុងការធ្វើ សវនកម្មផ្ទៃក្នុងរាល់ភ្នាក់ ងារអនុវត្តគម្រោង រួមទាំងសកម្មភាព នៅតាមខេត្តរបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្តផង.</p>	<p>PCO នឹងរៀបចំតាក់ តែង TOR ក្នុងការ រៀប ចំផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង តាមរយៈការសុំ N OL ពី IDA. PCO នឹងធ្វើការជ្រើសរើស សវនកម្មផ្ទៃក្នុងផងដែរ ។</p>		<ul style="list-style-type: none"> សវនករផ្ទៃក្នុងជាតិ ម្នាក់ត្រូវបាន ជ្រើសរើសដោយ PCO និងចាប់ ផ្តើមបំពេញការងារចាប់តាំងពី ខែមករា ឆ្នាំ២០១១ រីឯ សវនករផ្ទៃក្នុងជាតិម្នាក់ទៀតក៏ បានចាប់ផ្តើមការងារ នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ ។ ចំពោះ ទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិផ្នែក សវនកម្ម ផ្ទៃក្នុងបានចាប់ផ្តើម ការងារតាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ដែរ ។ ផែនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ បានរៀបចំឡើងដោយផ្នែក សវនកម្មក្នុងខែ មិថុនា២០១១ ។ សវនកម្ម ១៥ ផ្សេងគ្នាត្រូវបាន ធ្វើឡើង និងបានបញ្ចប់នៅតាម ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង ទាំង៥ និងបានធ្វើសវនកម្មលើ អង្គការ ក្នុងស្រុកចំនួន១០ដែលបានទទួល មូលនិធិពីក្រោមគម្រោង NSAC. 	<ul style="list-style-type: none"> ផែនការការងារ សវនកម្ម ផ្ទៃក្នុង ផ្នែកលើហានិភ័យ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២ ត្រូវបាន រៀបចំដោយ IAU ។ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង អនុលោមភាព ទៅលើគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ និងត្រូវបញ្ចប់អោយស្របតាម ផែនការប្រចាំឆ្នាំពេញមួយឆ្នាំ ០១២ ។ របាយការណ៍សវនកម្ម ត្រូវបានបញ្ចប់សំរាប់ ។ <p>PCO OWSO(included 8districts) ACF TAF(included grandttees)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ខែ មករា ឆ្នាំ២០១២ <p>១៥ ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ៣០ មិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ៣០ មិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ៣១ តុលា ឆ្នាំ២០១២</p>	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p>២៤. សវនកម្ម ខាងក្រៅសម្រាប់ គម្រោង ទាំង មូល ។</p>	<p>សវនករឯករាជ្យដែល ទទួលស្គាល់ដោយ IDA និង ត្រូវតែតាំងដើម្បីធ្វើ សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំលើ របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការ គ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ គម្រោង ដោយ យោងទៅតាម TOR មដែលយល់ព្រម ដោយ IDA.</p>	<p>PCO រៀបចំ TOR និងរៀបចំស្នើ NOL ពី IDA. IPA ជាអ្នក ជ្រើសរើស សវនករ ខាងក្រៅ.</p>	<p>TOR ត្រូវបាន ឯកភាព និង អនុម័តក្នុងអំឡុង ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ការ ជ្រើសរើសត្រូវបានធ្វើឡើង ទាត់ពេល វេលា នៅត្រីមាស ទី១ ឆ្នាំ២០១០</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មខាងក្រៅ Ernst & Young បានបញ្ចប់ ការងារសវនកម្មលើគ្រប់ ភ្នាក់ ងារអនុវត្តគម្រោងសំរាប់ ឆ្នាំកិច្ចបរិច្ឆេទ ២០១០. ការងារ សវនកម្មខាងក្រៅមានការ យឺតយ៉ាវបន្តិចដោយសារ បញ្ហា ទាក់ទងទៅនឹង ការបិទភ្នាក់ ងារ អនុវត្តទាំង២. ដោយ យោងទៅលើការផ្តល់ អនុសាសន៍ ដែលធ្វើឡើង កំឡុងពេលធ្វើ MTR គម្រោងទទួលបាន គឺមាន គុណភាព ▪ ការធ្វើសវនកម្មខាងក្រៅ ដោយ Ernst & Young លើគម្រោងបិទទាំង២ សំរាប់របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ ២០១១ បានបញ្ចប់នៅក្នុងខែ ធ្នូ ២០១១. មានការយឺតយ៉ាវ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PCO នឹងធ្វើការ យ៉ាង ជិតស្និទ្ធជា មួយក្រុម ហ៊ុនសវនកម្ម ដើម្បីបញ្ចប់ របាយការណ៍សវនកម្ម លើគម្រោងដែលបិទ ទាំង២ សំរាប់ របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១១ ។ ▪ កញ្ចប់កិច្ចសន្យាសវនកម្ម ខាង ក្រៅ សំរាប់ គម្រោង ដែលទទួលបានថវិកា ពី IDA បានដល់ពេលត្រូវធ្វើថ្មី ឡើងវិញ។ PCO នឹង ធ្វើការជាមួយ សវនករ ខាងក្រៅដែលបានជ្រើស រើស ដើម្បីធ្វើ សវនកម្ម លើរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១១ 	<p>ខែ មករា ២០១២</p> <p>របាយការណ៍ បញ្ចប់ កំណត់ ត្រឹម ថ្ងៃ ៣០ ខែមិថុនា ២០១២</p>	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				ខ្លះលើការធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយ នឹង សវនកម្មខាងក្រៅដែលបាន ជ្រើសរើស ។ របាយការណ៍ សវនកម្មខាងក្រៅនឹង បញ្ចប់ក្នុងខែ មករា ២០១២ ។	អោយបានចប់ ទាន់ពេលវេលា សំរាប់ ភ្នាក់ងារ អនុវត្តគម្រោង ដែលនៅសល់ ។		
2៧. បន្ថយដល់កំរិតអប្បបរមានូវ ប្រតិបត្តិការដែល ប្រើសាច់ប្រាក់ សុទ្ធ សំរាប់ទូទាត់	គ្រប់ការវិវត្តន៍ទាំងអស់នៃការ ចំណាយចំពោះភាគីកិច្ចសន្យា អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ និងទីប្រឹក្សាឬក្រុមហ៊ុន នានា បុគ្គល ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិ ត្រូវធ្វើដោយមូលប្បទានបំប្រែការ ផ្ទេរសាច់ប្រាក់ទៅគណនីធនាគារ។ ត្រូវមានភស្តុតាងសំរាប់សវនកម្ម និងបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យរបស់ IDA ។ ប្រតិបត្តិការណ៍សាច់ប្រាក់ រដ្ឋទេយ្យត្រូវកំណត់ចំនួនតិចជាង US\$500ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ។	សមាសធាតុនីមួយៗ ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ នៃភ្នាក់ងារអនុវត្ត ពេញទាំងអស់។	PCO ត្រួតពិនិត្យគ្រប់ សមាសធាតុដទៃទៀត របស់ភ្នាក់ងារ និង ធ្វើ របាយការណ៍ប្រចាំត្រី មាសទៅ MOI ។ IDA នឹងពិនិត្យនៅពេល បេសកកម្ម ត្រួតពិនិត្យ នានា។	ការចំណាយអោយ ភាគីកិច្ច សន្យា អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ក្រុមហ៊ុនរបស់ ភ្នាក់ងារអនុវត្តគំរោងទាំងអស់ ដោយអនុលោមទាំងស្រុងទៅ តាមពេលវេលាត្រឹមត្រូវដែលបាន កំណត់។ PCO បានត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំប្រតិ បត្តិការចាយសាច់ប្រាក់រដ្ឋទេយ្យ លើមូលដ្ឋានពិនិត្យជារៀងរាល់ត្រី មាស។	PCO នឹងបន្តការអនុវត្តដើម្បី ធានាអោយបានការអនុវត្ត តាម FMDM ដែលបានធ្វើបច្ចុ ប្បន្នភាពនិងបញ្ចប់ការពិនិត្យ លើប្រតិបត្តិការណ៍សាច់ ប្រាក់រដ្ឋទេយ្យនៅគ្រប់ IAs។	មករា-ធ្នូ ឆ្នាំ 2012	
2៨. ជៀសវាងការ ប្រើប្រាក់ឧបត្ថ មមិនបានត្រឹមត្រូវ ចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិ បាលដែលចូរម្រម	លិខិតសម្រេចរបស់ MEF លេខ 2000 of ថ្ងៃទី 23 ខែមេសា 2007 លើអត្រា DSA សំរាប់ការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេស។ សំរាប់ការធ្វើដំណើរក្រៅ ប្រទេស អត្រា DSA ពិសេសៗ គឺ	MEF/IDA ពិភាក្សា និងឯកភាពគ្នាចំពោះ ស្តង់ដារ DSA សំរាប់ ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅ ប្រទេសនៅក្រោយ	អត្រា DSA សំរាប់ការធ្វើ ដំណើរទៅក្រៅប្រទេស បានអនុម័តកាលពីខែ តុលា ឆ្នាំ2008។ រហូត មកដល់ពេលនេះ IAs	PCO បានអនុវត្តតាមការណែនាំ របស់MEFសំរាប់ប្រាក់បេសកកម្ម ដែលចាយលើប្រាក់ហូបចុក និង សំរាប់ ការធ្វើដំណើរសំរាប់មន្ត្រី រដ្ឋាភិបាលនៅ PCO និង ទីប្រឹក្សា	PCO នឹងបន្តធានាអោយបាន ការអនុវត្តតាម ការណែនាំ របស់ MEFក្នុងការប្រើប្រាស់ ប្រាក់ហូបចុក និងថ្លៃធ្វើដំនើរ ឆ្នាំ២០១២។	មករា-ធ្នូ ឆ្នាំ 2012	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល , សិក្ខាសាលានិង ទស្សនកិច្ចសិក្សា នានា	មាននៅក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ 10 ចុះ ថ្ងៃទី 12 ខែមេសា ឆ្នាំ 2004 ដែល UN norms មានកំរិតខ្ពស់ជាង តែ មិន អាចទទួលយកបានដោយ IDA សំ រាប់សំណើរសុំរបស់គំរោងហិរញ្ញប្ប ទាននានា។	ពេលដែល MEF ផ្តល់ យោបល់អោយ MOI, PCO ត្រូវធានាធ្វើអោយ បានការអនុវត្ត តា របស់គ្រប់ សមាសធាតុនៃ ភ្នាក់ងារអនុវត្តគំ រោងទាំងអស់។	នៅតែប្រើអត្រានេះសំ រាប់ការធ្វើដំណើរទៅ ក្រៅប្រទេស។ IDA នឹង ពិនិត្យមើលតាម SOEs នៅក្នុងសំណើរសុំដក សាច់ប្រាក់។	ជាតិ។			
២. រៀប ចំ ផែនការសម្រាប់ សិក្ខាសាលា វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល និងទស្សនៈ កិច្ចសិក្សា ។	IA នីមួយៗនិងរៀបចំផែន ការសិក្ខា សាលា និងវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលប្រចាំឆ្នាំ យោងតាមសេចក្តីអនុម័ត ។ ផែនការ ត្រូវរួមបញ្ចូល៖	PCO នឹងរៀបចំ សម្របសម្រួលផែនការពី IA ទាំងអស់ រួចបញ្ជូលទៅ IDA ដើម្បីសុំ NOL ។ PCO និងស្ថាប័ន អនុវត្ត គម្រោងទាំង អស់ត្រូវ អនុវត្តតាម គោលការណ៍ ណែនាំ របស់ក្រុមការងារ working group ពេល បានដាក់ចេញជាផ្លូវ ការ (មើលខាង ក្រោម) ។	ស្ទើរ NOL ឱ្យ បានក្នុង អំឡុងខែ កញ្ញា និង ថវិកាចុង ក្រោយ សម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ត្រូវ ធ្វើឱ្យហើយ ក្នុងខែធ្នូ ។ តាមរយៈសមាជិក ភាពក្នុងក្រុម ការងារ working group IDA ជាអ្នកបញ្ជាក់ លើផែន ការថាធ្វើឡើង ត្រឹម ត្រូវ ឬអត់ ។	<ul style="list-style-type: none"> ផែនការបណ្តុះបណ្តាលរួម ត្រូវបានរៀបចំ និង អនុម័ត សម្រាប់ពេល ដែលនៅ សេសសល់នៃ គម្រោង 	<ul style="list-style-type: none"> មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុត្រូវ ពិនិត្យឡើងវិញលើ ថវិកាដែលស្នើក្នុង MoU នីមួយៗ ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដូចដែលបានកំណត់ នៅក្នុង CTP មុននឹង អនុម័តលើ MoU. ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ PCO ត្រូវធានាលើភាពស៊ី សង្វាក់គ្នានៃកាលកំណត់ 	មករា- ឆ្នាំ ២០១២	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
		<p>សមាជិកក្រុមការងារ working group រួមមាន MEF, ស្ថាប័ន អនុវត្ត គម្រោង ទាំងអស់និង IDA ផងដែរ ។</p> <p>Working group ត្រូវ កំណត់ភស្តុតាង និងបញ្ចូលជាទិស ដៅ ។</p> <p>PCO ត្រូវ ធានាភាព ស៊ីសង្វាក់ នៃសមាសភាព អនុវត្តគម្រោងទាំងអស់ ។</p> <p>ទទួលខុសត្រូវដោយ ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃ IA នីមួយៗ ។</p>	<p>បង្កើតក្រុមការងារ ឱ្យហើយក្នុងអំឡុង ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨ ។</p> <p>អនុម័តគោល ការណ៍រួម និងទិស ដៅជូនទៅគម្រោង ថវិការបស់ IDA ឱ្យបាន ក្នុង អំឡុងចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨ ។</p> <p>ទិសដៅដាក់ចេញ ក្នុងអំឡុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨ ។ IDA ជាអ្នក ត្រួតពិនិត្យ SOEs អមដោយ ឯកសារ សំណើសុំ ដកប្រាក់ ។</p> <p>PCO មានភារៈកិច្ចត្រួត ពិនិត្យភាពស៊ីសង្វាក់ គ្នា ។</p> <p>IDA មាន តួនាទីត្រួត ពិនិត្យ SOE ដែលត្រូវភ្ជាប់ ជា មួយនូវ</p>		<p>និងករណីនៃ MoU នៅពេលធ្វើសំណង់ថ្លៃចំណាយលើវគ្គបណ្តុះ បណ្តាលគ្រោងដំនើរនៃ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល CTP</p> <p>ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ PCO ត្រូវធានាលើភាពស៊ី សង្វាក់គ្នាជាមួយ FMDM ដែលបានកែ ប្រែបន្ថែមលើថ្លៃចំណាយលើវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង សិក្ខាសាលា ។</p> <p>IAU ត្រូវបញ្ចប់ សវនកម្មលើ ព្រឹត្តិការណ៍ ទាំងឡាយ របស់ CTP.</p>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
			សំណើដកប្រាក់និងធ្វើការ បញ្ជាក់ក្នុង អំឡុងពេល បេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ។				
<p>២៣. ជៀសវាង ការធ្វើឯកសារ សរុបនៃបុរេ ប្រទាន យឺតយ៉ាវ សម្រាប់ ចំណាយ ប្រតិបត្តិការ និង ចំណាយផ្សេងៗ ។</p>	<p>ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង នីមួយៗ នឹងរៀបចំទុកដាក់ បញ្ជីឯកសារ បុរេប្រទានក៏ ដូចជាសៀវភៅ Log Book របស់យានយន្ត គម្រោង និងបញ្ជីប្រេង ឥន្ធនៈ ។ បុរេប្រទានដែល ប្រើសម្រាប់ចំណាយ ប្រតិបត្តិការក្នុង ការិយាល័យ និងលើ ឯកជនឬក្រុមដែល ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាព គម្រោងត្រូវ ធ្វើឱ្យហើយ យូរបំផុតពីសប្តាហ៍នៅ ចុងខែនីមួយៗ ។ មុននឹង ចេញបុរេ ប្រទានថ្មីមន្ត្រី ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវធានាឱ្យ ច្បាស់ថាបុរេប្រទានមុនៗ ត្រូវបាន ចំណាយអស់ ហើយបូករួមទាំង ឯកសារចំណាយជាភស្តុតាងផង ។</p>	<p>តួនាទីរបស់ប្រធាន ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃ ស្ថាប័នអនុវត្ត គម្រោងនីមួយៗ ។</p>	<p>PCO មានភារៈ កិច្ចត្រួតពិនិត្យភាព ស៊ីសង្វាក់គ្នារវាង ការអនុវត្ត និង គោលការណ៍ ណែនាំ ។ IDA មាន តួនាទីពិនិត្យនិងធ្វើ ការ បញ្ជាក់ភាព ត្រឹមត្រូវ ពេលចុះ បេសកកម្មត្រួត ពិនិត្យ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PCO បានរៀបចំបញ្ជីសៀវភៅ សំរាប់កត់ត្រាចំណាយថយន្តធ្វើ ដំណើរ និង ចំនួនប្រេងឥន្ធនៈ ហើយ បានអនុម័តឱ្យប្រើប្រាស់នៅតាម ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់ ។ ▪ ការធ្វើសវនកម្មទៅលើទ្រព្យគម្រោង ដោយក្រុមសវនករផ្ទៃក្នុងរបស់ PCO បានបញ្ចប់ និងបានពិភាក្សា ជាមួយ IAs ទាំងអស់នូវអនុសាសន៍ ដ៏ជាក់លាក់ និងផែនការសកម្មភាព ដែលបានរៀបចំឡើងដោយ IA នីមួយៗដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា អនុ លោមទៅតាមបច្ចុប្បន្នភាព FMDM ។ ▪ ក្រុមសវនករផ្ទៃក្នុងបានបញ្ចប់តាម ផែនការសកម្មភាព ដែល បានឯកភាព គ្នាអំឡុងពេលធ្វើ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ រហូតមកដល់ពេលនេះ PCO បានរក្សាទុកនូវបញ្ជីបុរេប្រទាន ហើយប្រាកដថាអនុលោមទៅ តាមបច្ចុប្បន្នភាព FMDM ទៅលើការបែងចែក និងការ ជំរះបញ្ជីបុរេប្រទានទាំងអស់ ។ ▪ សាច់ប្រាក់បុរេប្រទានផ្តល់ឱ្យនៅ ក្រោមផែនការបណ្តុះបណ្តាល រួម (CTP) នឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ ច្បាស់លាស់នៅក្នុងអនុសាសនៈ យកយល់គ្នា (MoU) និងត្រូវ បានជំរះបញ្ជីដោយអនុលោម ទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌមានចែងនៅ ក្នុង MoU ។ ▪ ក្រុមសវនករផ្ទៃក្នុងនឹងបញ្ជូលការ ធ្វើសវនកម្មលើទ្រព្យសម្បត្តិ គំរោង និងចំណាយប្រតិបត្តិ 	<p>មករា-ធ្នូ ២០១២</p> <p>៣១ មករា ឆ្នាំ២០១២</p>	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				សវនកម្មទ្រព្យ សម្បត្តិដើម្បី កំណត់ថាតើ សកម្មភាពអនុវត្ត ស្របតាម ផែនការសកម្មភាព ដែរឬទេ ។ វាបានបង្ហាញ ឱ្យឃើញថា សកម្មភាពដែល បាន ឯកភាព គម្រោងគឺបានអនុវត្ត ។	ទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ ២០១២ ។		
<p>២៥. ការ បង្កើត កម្មវិធីចំណាយ ប្រតិបត្តិការអទិ ភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ បណ្តោះអាសន្ន ដើម្បី ដាក់ឱ្យ ប្រើជំនួស MBPI និង PMG ទៅ តាមបណ្តា ស្ថាប័ន អនុវត្ត គម្រោង របស់រដ្ឋ ។</p>	<p>អនុក្រឹត្យលេខ៦៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០ ចែងពីគោលការណ៍ និងនីតិវិធីសម្រាប់អនុវត្ត POC ដែលជាកម្មវិធីចំណាយប្រតិបត្តិការ អទិភាពសម្រាប់មន្ត្រី របស់រាជ រដ្ឋាភិបាល ដែលកំពុងបំរើការ នៅក្នុង យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាអទិភាពរបស់ បណ្តាក្រសួង និងស្ថាប័នដោយផ្អែកទៅ លើកិច្ចព្រម ព្រៀងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៃប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយនឹងដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ ។</p>	<p>PCO ធ្វើការយ៉ាង ជិត ស្និទ្ធជាមួយ គម្រោងនៃ ភាពជាដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ ដែលស្ថិត ក្រោម ក្រសួង មហាផ្ទៃ ដើម្បីរៀបរៀង កម្មវិធី POC របស់ខ្លួន ឱ្យ ស្របនឹងគោល ការណ៍ណែនាំរបស់ CAR រួមបញ្ចូលទាំង cost sharing basis, សំរាប់ការអនុម័តរបស់ MEF និង IDA</p>	<p>ការឧបត្ថម្ភផ្តល់ ហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈកម្មវិធី POC នឹង ចាប់ផ្តើមពេល ដែលកិច្ច ព្រមព្រៀង POC (លក្ខខណ្ឌ: និងកិច្ច សន្យា គ្រប់គ្រង គម្រោង) នៅកំរិតអង្គភាព និង ស្ថាប័នត្រូវបានចុះ ហត្ថលេខារួច ។ PCO ត្រូវត្រួតពិនិត្យលើសំណើ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ កម្មវិធីចំណាយប្រតិបត្តិ ការអទិភាពចូលជាធរមាន កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១ ▪ របាយការណ៍លើវឌ្ឍនភាពឆ្នាំ ២០១១ កំពុង ត្រូវបាន បញ្ចប់ដោយ ក្រុម គ្រប់គ្រង ហើយនឹងត្រូវ ដាក់ទៅ WB និងស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ សំខាន់ៗផ្សេងៗ ទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីនេះ ។ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PCO នឹង ត្រួតពិនិត្យ កម្មវិធីចំណាយ ប្រតិបត្តិការអទិភាព យោងលើគោល ការណ៍ណែ នាំ ▪ POC នឹងបន្តរៀបចំ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ឆ្នាំ២០១២ 	<p>ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២</p>	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p>២៦. អនុវត្ត សកម្មភាព គ្រប់គ្រង បញ្ជី សារពើភ័ណ្ឌ សម្ភារៈអចលន ទ្រព្យ គម្រោង ។</p>	<p>នីតិវិធីជាក់លាក់មួយត្រូវ រៀបចំដាក់ ចូលដើម្បីធានា ឱ្យបាន ថាវាបានទ្រព្យ សម្បត្តិរបស់ គម្រោងទាំងអស់ត្រូវបាន យកទៅ ប្រើក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងស្រប ទៅតាមអនុសាសន៍របស់របាយការណ៍ សវនកម្មស្តីពីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យគម្រោង ។ យន្តការ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពគួរ ដាក់ឱ្យប្រើដើម្បីធានាឱ្យ បានថាទ្រព្យគម្រោងត្រូវបានយកមកប្រើ សមស្របទៅតាមគោលការណ៍ កំណត់ដែលនឹងនាំផល ប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍគម្រោង ។ នេះរួមបញ្ចូល ទាំងការប្រើប្រាស់យាន យន្ត និងសម្ភារៈ ការិយាល័យ ។</p>	<p>ស្ថាប័នអនុវត្ត គម្រោង នីមួយៗនឹង អង្គភាព ពាក់ព័ន្ធ សំខាន់ៗ</p>	<p>PCO ត្រូវត្រួត ពិនិត្យការអនុវត្ត គម្រោងឱ្យស្រប តាមគោលការណ៍ ។ IDA ទទួល បញ្ជាក់សុក្រិត្យ ភាពពេលចុះបេសកកម្មត្រួត ពិនិត្យ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ការប្រើប្រាស់ទ្រព្យ សម្បត្តិគម្រោងមិនសម ស្របនឹងគោលការណ៍ត្រូវ បានកំណត់ជាជាហានិភ័យ ចំពោះគម្រោង ។ សវន កម្មលើទ្រព្យ គម្រោងបាន បញ្ចប់ រួចរាល់លើស្ថាប័ន អនុវត្តគម្រោងទាំងអស់ នៅចុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ លើកលែងតែ MONASRI ដែលមិនទាន់ បានឯកភាពពីពេលវេលាស ម្រាប់ចុះត្រួតពិនិត្យ ។ របាយការណ៍ព្រាងស្តីពី របកគំហើញនៅរាល់ IAs ទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ជូន ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង នៅ PCO ។ នៅក្នុងរបាយ ការណ៍ព្រាងនោះមានការផ្ត 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ តាមដានការធ្វើ សវនកម្ម លើទ្រព្យ លើទ្រព្យសម្បត្តិគម្រោង ដោយ ផ្អែកលើ អនុសាសន៍ និងផែនការ សកម្មភាពដើម្បី កំណត់នូវវិសាលភាព នៃការអនុវត្តន៍ ▪ បញ្ចប់ការធ្វើសវនកម្ម និងរៀបចំរបាយការណ៍ លើការគ្រប់គ្រង ទ្រព្យសម្បត្តិសំរាប់ <ul style="list-style-type: none"> - PCO - OWSO - ACF 	<p>៣១ មករា ឆ្នាំ២០១២</p> <p>១៥ ឧសភា ២០១២</p> <p>៣០ មិថុនា ២០១២</p> <p>៣០ មិថុនា ២០១២</p>	

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>លំអនុសាសន៍ដល់ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់ តម្រូវឱ្យធ្លាក់ដឹកនាំ គម្រោងរៀបចំផែនការ សកម្មភាព ។</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ អ្នកបើកបរពេលនេះជា អ្នករក្សាសៀវភៅ Log book និងមន្ត្រីរដ្ឋបាល ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទោះ យ៉ាងណាប្រតិភូបេសក កម្មត្រួតពិនិត្យបានកត់សម្គាល់ ថាមួយធ្វើដំណើរ ដែលបានកត់ក្នុងសៀវភៅ Log book មិនសមហេតុ ផល និងហត្ថលេខា ឬ បើបរបស់អ្នកជិះមិន ឃើញមាន មានតែអ្នក បើក ។ ▪ FMDM ត្រូវ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 			

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>ដោយរួមបញ្ចូលការពង្រឹង ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែល ទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រង ទ្រព្យសម្បត្តិ គំរោង ទាំងអស់ ។ កិច្ចប្រជុំបាន ប្រារព្ធឡើង នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ ដើម្បីពិភាក្សា ស្តីពីតម្រូវការសកម្មភាពបន្ថែម នៃ IAs នីមួយៗ ទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រង ទ្រព្យសម្បត្តិគំរោង ។</p>			
ផ្នែក ៣ : ការបង្ហាញ ឬផ្សាយព័ត៌មាន							
<p>៣ ក. កាត់បន្ថយ នូវទំនាស់ ផល ប្រយោជន៍ក្នុង ចំណោមមន្ត្រី គម្រោងឱ្យបាន ទាបបំផុត ។</p>	<p>មន្ត្រីគម្រោងត្រូវបង្ហាញឱ្យដឹងពីការ ជាប់ទាក់ទង ជាឯកជនក្តី និងជា សាធារណៈក្តី ឬជាផលប្រយោជន៍ ផ្ទាល់ខ្លួនមុននឹងចូលរួមជាមួយ គម្រោង ឬសម្រេចទទួលកិច្ចសន្យា ពីគម្រោង</p>	<p>អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង របស់ភ្នាក់ងារអនុវត្ត គម្រោងទាំងអស់ត្រូវ ស្នើសុំឱ្យធ្វើការបង្ហាញ ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនជា លាយលក្ខណ៍អក្សរ ។</p>	<p>ការិយាល័យសម្រប ស ម្រួលគម្រោងធ្វើការ តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ ។ IDA ត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់ពី ភាពត្រឹមត្រូវកំឡុងពេល បេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ ។</p>	<p>គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់បានចុះហត្ថលេខា លើក្រមសីលធម៌ ក៏ដូចជាទំនាស់ផល ប្រយោជន៍ នៅថ្ងៃទី ៣០ មីនា ២០១១</p>	<p>កិច្ចសន្យា និង ក្រមសីលធម៌និង ត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រ</p>	<p>១៥ ឧសភា ២០១២</p>	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p>៣ ខ. បង្កើន តម្លាភាព តាមរយៈ ការ ផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាន គម្រោងឱ្យបាន ទូលំទូលាយ</p>	<p>ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់ត្រូវ បង្ហាញព័ត៌មានលើគេហទំព័ររបស់ ខ្លួនដោយយោងតាមគោលការណ៍ ណែនាំដែលមានចែងក្នុងផែនការ ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនិង ឯកសារថតចម្លងដែលអាចមានតាម ការិយាល័យភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងទាំង អស់សម្រាប់ធ្វើអធិការកិច្ចជាសាធារណៈ តាមការស្នើ ។</p> <p>យ៉ាងតិចបំផុតព័ត៌មានដែលត្រូវ បង្ហាញត្រូវរួមមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> • ឈ្មោះគម្រោង គោលបំណងគម្រោង ចំនួនមូលនិធិតាមកិច្ចព្រមព្រៀង និងមូលនិធិកែតម្រូវ ប្រភពមូលនិធិ កាលបរិច្ឆេទគម្រោងចូលជាធរមាន កាលបរិច្ឆេទបិទគម្រោង កាលបរិច្ឆេទបិទគម្រោងដែលបានកែ តម្រូវ ចំនួនដងនៃការពន្យារពេល អនុវត្តគម្រោង ឈ្មោះនិង អាស័យដ្ឋាននៃភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង 	<ul style="list-style-type: none"> • PCO សម្របសម្រួល នូវបញ្ជីឈ្មោះព័ត៌មាន ដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយ ដោយភ្នាក់ងារអនុវត្ត គម្រោង នីមួយៗ និងមានការ ឯកភាពពី IDA ។ • ភ្នាក់ងារអនុវត្ត គម្រោងនីមួយៗ ត្រូវទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការបង្ហាញ ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងសមាសភាគ គម្រោងរបស់ខ្លួន ។ IPA ទីភ្នាក់ងារធ្វើលទ្ធកម្មអន្ត រជាតិនិងបង្ហាញ ព័ត៌មាន លទ្ធកម្ម ។ 	<ul style="list-style-type: none"> • តាមការចរចា ។ PCO តាមដានលើវឌ្ឍនភាព កំឡុង ពេលពិនិត្យឡើង វិញ ។ • ដោយអនុវត្តពីរដង ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ PCO ត្រួតពិនិត្យភាពស្របគ្នា ក្នុងការអនុវត្ត ហើយ IDA ធ្វើការផ្សែងផ្ទាត់ អំឡុង ពេល បេសកកម្ម ត្រួត ពិនិត្យ ។ • ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោងធ្វើការ តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ ។ IDA ត្រូវធ្វើការ បញ្ជាក់ពីភាពត្រឹម ត្រូវកំឡុងពេល បេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ ។ • តាមការចរចា ។ PCO 	<p>គេហទំព័ររបស់សមាសភាគ IA ទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនិង ចាប់ផ្តើមដំណើរការរួមមាន៖</p> <p>ACF: www.arbitrationcouncil.org OWSO: www.owso.gov.kh PCO: www.dfggmoi.gov.kh TAF: www.dfgg-nsac.org.kh</p> <p>ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងគម្រោងត្រូវបាន ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងវិបសាយរបស់ គម្រោងយ៉ាងជាប់លាប់</p> <p>វគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពីការដាក់បង្ហាញព័ត មានត្រូវបានរៀបចំរួមរាល់នៅថ្ងៃទី១៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១២</p>	<ul style="list-style-type: none"> • បន្តការដាក់បង្ហាញព័ត៌ មាន ទាក់ទង នឹង គម្រោង ដោយ ផ្អែកលើ Disclosure Tracking Sheet ។ • ដាក់កំណត់ហេតុវគ្គ សិក្ខាសាលាស្តីពីការ ដាក់បង្ហាញព័តមាននៅ ក្នុងវិបសាយ DFGG • ត្រូវដាក់ consolidated disclosure tracking sheet ទៅធនាគារ រាល់បីខែម្តង ។ 	<p>មករា ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២</p> <p>៣០ មេសា ឆ្នាំ ២០១២</p> <p>៣០ មិថុនា ឆ្នាំ២០១២</p> <p>៣០ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១២</p> <p>៣០ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២</p>	

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	<p>ឈ្មោះនាយកគម្រោង ជាមួយព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ឈ្មោះរបស់ WB TTL និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងផ្នែក MEF-WB និងការិយាល័យ WB ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។</p> <ul style="list-style-type: none"> សំណើគម្រោងរបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្ត គម្រោងដែលទទួលបានការយល់ព្រមនៅ ពេលវាយតម្លៃគម្រោង ផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ និងផែនការ លទ្ធកម្ម ការកំណត់ កិច្ចសន្យា ដែលត្រូវអនុវត្ត នៅរយៈ ពេល១២ខែ ខាងមុខ ប្រភេទនៃ កិច្ចសន្យានីមួយៗ ទឹកកន្លែង វិធីសាស្ត្រ ធ្វើលទ្ធកម្ម មធ្យោបាយ នៃការផ្សព្វ ផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទនៃការដេញថ្លៃ ទឹកកន្លែងទទួលបានឯកសារ និងធ្វើការ ដេញថ្លៃ និង RFPs អាចត្រូវបាន គេពិនិត្យ ការរំពឹងកាលបរិច្ឆេទ អាចធ្វើបាន និងតម្លៃនៃឯកសារដេញថ្លៃ 		<p>តាមដានដំណើរការ កំឡុងពេលពិនិត្យ ឡើងវិញ ។</p> <ul style="list-style-type: none"> ដោយអនុវត្តពីរដង ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ PCO ត្រួតពិនិត្យភាពស្របគ្នា ក្នុងការអនុវត្ត ហើយ IDA ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ អំឡុងពេល បេសកកម្ម ត្រួតពិនិត្យ ។ 				

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	<ul style="list-style-type: none"> • បញ្ជីឈ្មោះទីប្រឹក្សារយៈពេលវែង និងខ្លី • ឯកសារដេញថ្លៃ និង RFP ដែលអាចមានសម្រាប់ធ្វើអធិការកិច្ច • កាលបរិច្ឆេទបិទការប្រកាសដេញថ្លៃ ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ និងតម្លៃរបស់ពួកគេ នៅពេលបើកឯកសារ • បញ្ជី និងព័ត៌មានលំអិតអំពីកិច្ចសន្យាដែលបានផ្តល់ និង ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃចាញ់ ហើយប្រសិនបើ បើកលែងដេញថ្លៃ របស់ពួកគេ តូចជាងអ្នកឈ្នះ ហេតុផល ចំពោះការបដិសេធពួកគេ • របាយការណ៍វឌ្ឍនៈភាពគម្រោង លំអិតអំពីសមាសភាគគំរោងភាគរយ ដែលបានបញ្ចប់ ទិន្នន័យ ស្តីពី សូចនាករ នៃការអនុវត្ត និងការចំណាយជាក់ស្តែង តាមសមាសភាគគម្រោងនីមួយៗ • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ និង មតិសវនកម្ម 						

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	<ul style="list-style-type: none"> • របាយការណ៍ជាក់លាក់ដទៃទៀត ដែលបាន រៀបចំឡើងដោយគម្រោង • យន្តការទទួល និងដោះ ស្រាយ បណ្តឹង • ក្រមសីលធម៌ 						
<p>៣ គ. បង្កើន កាយលំដឹងពី គម្រោងតាមរយៈ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ</p>	<p>ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង និងការិយាល័យ សម្របសម្រួលគម្រោង អនុវត្ត យុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងរបស់ គម្រោង ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការយល់ ដឹងជាសាធារណៈអំពីបញ្ហា អភិបាលកិច្ច របាយការណ៍ស្តីពី សកម្មភាពអនុវត្តគម្រោង ជួយការពារ អ្នកនាំកំណែទម្រង់ និងដៃគូសង្គមស៊ីវិល របស់ពួកគេ ពីការផ្តាព្វផ្តាយគ្នា និងការ ប្រតិកម្មនៅក្នុងសង្គម ហើយ គ្រប់គ្រង ភាពអវិជ្ជមាន សាធារណៈ និងរឿង អាស្រូវ ។</p>	<p>សមាសភាគ IA ទាំងអស់ និង PCO</p>	<p>បន្តធ្វើជាប់ជានិច្ច បន្ទាប់ពី គម្រោង ចាប់ផ្តើមអនុវត្ត ។ PCO តាមដានដំណើរការ ។ IDA ធ្វើឱ្យជាក់ ច្បាស់នូវការអនុវត្ត កំឡុងពេលមាន បេសកកម្ម ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ផែនការសកម្មភាពសំរាប់ទំនាក់ទំនង គឺកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ PCO សំរាប់ពង្រឹងសំណើក្នុងសំរាប់ ការផ្តល់ថវិកា ។ • ពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាន គំរោង តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ពេលប្រជុំ សិក្ខា សាលាបណ្តុះបណ្តាល/សិក្ខាសាលា កម្មវិធីសន្តនាមតិតាមវិទ្យុ និង សកម្មភាពបាននឹងកំពុងអនុវត្តន៍ជាប់ ជានិច្ច ។ • កិច្ចប្រជុំជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ លើកទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ ត្រូវបាន រៀបចំឡើងដោយ ការិយាល័យ សម្របសម្រួល គម្រោងក្នុងកាល 	<ul style="list-style-type: none"> • បន្តជំរុញការផ្សព្វផ្សាយយល់ ដឹងពីគម្រោង តាមរយៈ ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង ផ្សេងៗ គ្នា ដូចដែល បានលើកឡើង នៅក្នុងផែនការបណ្តុះ បណ្តាល (CTP) <p>បន្តការបង្កើត newsletter ប្រធានបទទី២ (សមភាពយេនឌ័រ និងគណនេយ្យភាពសង្គម) និងផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកចូលរួមទាំងនៅ ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោម</p>	<p>ខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២</p> <p>ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២</p>	

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>បរិច្ឆេទផ្សេងៗគ្នានៅឯក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន កាសែតដែល មានការចូលរួម ព័ត៌មានតាម បណ្តាញព័ត៌មាន ផ្សេងៗដូចជា ទូរទស្សន៍ វីឡូ និងអ្នក សារព័ត៌មាន ។</p> <ul style="list-style-type: none"> • ព្រឹត្តិបត្រគម្រោងសម្រាប់ត្រី មាសទី១ ទី២ ទី៣ ត្រូវបាន បោះពុម្ព និងបានចែកជូនទៅឱ្យ អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។ • ស្ស៊ីតវីឡូ និងទូរទស្សន៍ស្តីពី អភិបាលកិច្ចល្អ ដែលត្រូវបាន ចាក់ ផ្សាយតាមវីឡូ និងទូរទស្សន៍ ។ • រឿងភាគខ្លីស្តីពីអភិបាលកិច្ចល្អ ក៏ត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាម ប៊ុស្ស៊ីវីឡូក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១១ ។ • វេទិការបស់ DFGG ត្រូវបាន ធ្វើឡើង នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១១ ។ • ឧបករណ៍ IEC ត្រូវបានបង្កើត ឡើងជាមួយនិងខិត្តប័ណ្ណ ព្រឹត្តិប័ត្រ 			

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>ក្តារបិទប្រកាស បដា កាលបរិច្ឆេទ កូនសៀវភៅតូចៗ ។ ថែមទាំងមាន សេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មាន សារព័ត៌មាន កាសែត sport វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ speakers កម្មវិធីសន្តោមតិ និងការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុ ត្រូវបានធ្វើឡើង និងផ្សព្វផ្សាយ ទៅដល់សាធារណជនទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីឱ្យមានការ យល់ដឹងពីសកម្មភាព និងសមិទ្ធផល ដែលគម្រោងទទួលបាន Facebook account របស់ DFGG ត្រូវបានបង្កើត- គម្រោងអភិបាលកិច្ចល្អមូលដ្ឋាន ។</p>			

ផ្នែក ៤. តួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល

<p>ជំរុញឱ្យមានការ ចូលរួមរបស់អង្គ ការសង្គមស៊ីវិល កាន់តែច្រើន</p>	<p>គ្រប់ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្តផែនការភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួន ដូចដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង សៀវភៅ ណែនាំការអនុវត្តគម្រោង (PIM) ដែល</p>	<p>សៀវភៅណែនាំការ អនុវត្តការងារគម្រោង (PIM) ត្រូវបានរៀបចំ ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ</p>	<p>សៀវភៅណែនាំការ អនុវត្តគម្រោង ដែលបាន ឯកភាព នៅក្នុងដំណាក់ កាលមុនអនុវត្ត ។</p>	<p>-ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង (PCO) បានចូលរួមជាមួយអង្គការ សង្គមស៊ីវិល ដែលជាសកម្មភាពរបស់ គម្រោង និងជាយន្តការមួយ ក្នុង</p>	<p>• ការិយាល័យសម្របសម្រួល គម្រោង នឹង ធ្វើការអញ្ជើញ សង្គមស៊ីវិលដើម្បី ចូលរួម នៅក្នុងតំណើរការ ការងារ</p>	<p>២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២</p>	
--	---	---	---	---	--	--------------------------------	--

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	<p>នឹងមានការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គម ស៊ីវិលនៅក្នុងដំណើរការជ្រើសរើស នានា នៃការអនុវត្តគម្រោង និងអញ្ជើញ ឱ្យចូលរួមអង្កេតលើដំណើរការជ្រើស រើសទាំងអស់នោះ ។</p> <p>គ្រប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗទាំង អស់ដែលបានចូលរួមត្រូវបានកត់បញ្ចូល ក្នុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពគម្រោង ។</p>	<p>ដោយមានការឯកភាព ពី IDA ។</p> <p>ការវិយាយសម្រប សម្រួលគម្រោង (PCO) នឹងសម្រប សម្រួលជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋ នៃសមាសភាពភ្នាក់ងារ អនុវត្តគម្រោងទាំងអស់ លើការរៀបចំ របាយការណ៍ ។</p>	<p>ការវិយាយសម្រប សម្រួលគម្រោង (PCO) ពិនិត្យមើលអង្គការសង្គម ស៊ីវិលដែលបានចូលរួមជា មួយសមាសភាព ស្ថាប័នរដ្ឋ ។ IDA ត្រូវ ពិនិត្យមើលអំឡុង ពេលបេសកកម្ម ត្រួតពិនិត្យគម្រោង ។</p>	<p>ការលើក កំពស់គម្រោងអភិបាល កិច្ចល្អ ។ PCO បានរៀបចំឱ្យមាន ក្រុមការងារសម្រប សម្រួល គម្រោង (PCG) ដែលមានការចូលរួមពីស្ថាប័ន រដ្ឋ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល ។ ទោះបី ជាក្រុមការងារនេះពុំសូវមាន សកម្មភាពក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ក៏ដោយ ។</p> <p>PCO បានរៀបចំឱ្យមានការពន្យល់ ពីភាពជាដៃគូនៃប្រភេទនៃការចូលរួម ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិល ដែលអស់ ទាំងនោះត្រូវបានយល់ព្រមដោយធនា គាររួចហើយ ។</p> <p>-មុខងាររបស់ PCG ត្រូវបាន កែលម្អដូចខាងក្រោម ៖</p> <p>១. កែលម្អអត្តនាទី និងការទទួលខុស ត្រូវរបស់ PCG.</p> <p>២. ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការងារទំនាក់ ទំនងរវាង PCO និង PCG.</p> <p>៣. លើកកម្ពស់និង ផ្សព្វផ្សាយ</p>	<p>លទ្ធកម្ម ពិសេសនៅក្នុង កិច្ចប្រជុំ បើកឯកសារដេញថ្លៃ ។</p> <p>ចំពោះលក្ខណវិធីៗអាចនឹងមាន ឥទ្ធិពលត្រឡប់លើការសំរេចចិត្ត របស់ PRC</p> <ul style="list-style-type: none"> •PCO នឹងបន្តរៀបចំឯកសារ និង ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបាយការណ៍ នៃការអនុវត្តភាពជាដៃគូ ដោយប្រើប្រាស់គំរូដែលផ្តល់ឱ្យ ដោយធនាគារពិភពលោក ។ •របាយការណ៍ វឌ្ឍនភាពស្តីពី ការអនុវត្តភាពជាដៃគូ នឹងដាក់ជូន ធនាគារពិភពលោកប្រចាំត្រីមា ស ។ 	<p>៣០ មិថុនា ឆ្នាំ២០១២</p> <p>៣០ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២</p> <p>៣០ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២</p>	

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>ព័ត៌មានរបស់គម្រោងដល់ សមាជិក PCG ។</p> <p>៤.បែងចែក និងផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ របស់គម្រោងដល់ សមាជិក PCG ជាប្រចាំ ។</p>			

ផ្នែក ៥. យន្តការទទួល និង ដោះស្រាយបណ្តឹង

<p>៥ក. ណែនាំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទទួល និង ដោះស្រាយ ពាក្យបណ្តឹងនៅគ្រប់សមាសភាគគម្រោង</p>	<p>CHS និងបញ្ជូនទៅក្នុង PIM របស់គម្រោង ដែលមានបញ្ជាក់អំពី (១) យន្តការទទួល និងដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងរបស់សមាសភាគ នីមួយៗ រួមបញ្ចូលទាំងនីតិវិធីអនុវត្តជាក់លាក់របស់សមាសភាគណាមួយដែលចាំបាច់ និង (២) ការប្រើប្រាស់យន្តការដែលមាននៅ MOI ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានដោយ IAs នីមួយៗ (មើលផ្នែកទី១៣) នីតិវិធីបណ្តឹងផ្នែកលទ្ធកម្មត្រូវធ្វើទៅតាម</p>	<p>PCO និង IDA បានផ្តល់ NOL លើសៀវភៅ ណែនាំការអនុវត្តគម្រោង IPA/PCO</p>	<p>សៀវភៅណែនាំការ អនុវត្តការងារគម្រោង ដែលបានឯកភាព នៅក្នុងដំណាក់កាលមុនអនុវត្ត DFGG ។</p> <p>PCO ត្រូវត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តលើ CHS ។</p> <p>IDA ត្រូវពិនិត្យមើលអំឡុងពេលបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ ។</p> <p>IDA ត្រូវត្រួតពិនិត្យមុនពេល និង ក្រោយពេលត្រួតពិនិត្យកែលម្អគម្រោង</p>	<p>គណៈកម្មាធិការដោះស្រាយបណ្តឹង (CC) សៀវភៅកាត់ត្រា និងអាស័យដ្ឋាន</p> <p>ច្បាប់លាស់របស់អ្នកប្តឹងតវ៉ាត្រូវបានបង្កើតរួចរាល់ ។</p> <p>សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការ (CC) រួមមាន :</p> <ul style="list-style-type: none"> - នាយកគម្រោង PCO ប្រធាន - មន្ត្រីសវនកម្ម PCO សមាជិក - នាយកគម្រោង TAF សមាជិក - នាយកប្រតិបត្តិ ACF សមាជិក - PCO បានស្នើសុំ IA ទាំងអស់ដើម្បីបង្កើត ប្រព័ន្ធដោះស្រាយ 	<p>PCO សម្របសម្រួល និងតាមដាន សមាសភាគអនុវត្តក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និង ផ្តល់ CHS របស់ពួកគេតាមរយៈកម្មវិធីទំនាក់ទំនងដែលផ្តល់ភាពអាចទៅដល់របស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ។</p> <p>សម្របសម្រួល IAs ក្នុងការផ្តល់របាយការណ៍វឌ្ឍភាព និងបញ្ហានានាដែលទាក់ទងទៅនឹង CHS ក្នុងរវាងបីខែម្តង</p>	<p>ខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២</p> <p>៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២</p> <p>៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២</p> <p>៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២</p>	
---	--	---	--	---	---	--	--

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	នីតិវិធីនៅក្នុង SOP/PM			បណ្តឹងដោយខ្លួនឯង និងប្រគល់មក PCO ដើម្បីបញ្ជូនរួមគ្នា ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ CHM របស់ គម្រោងត្រូវបាន ចងក្រង ធ្វើជូន ធនាគារពិភពលោកតាំងពីខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ រួចហើយ ។យន្តការទទួល និងដោះស្រាយពាក្យ បណ្តឹង របស់គម្រោងត្រូវបាន ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈឧបករណ៍ទំនា ក់ទំនងផ្សេងៗ ។			
៥ខ. គាំទ្រយន្ត ការទទួល និង ដោះស្រាយ ពាក្យបណ្តឹង ដោយបង្កើត បណ្តាញទំនាក់ ទំនង និងទទួល ព័ត៌មានត្រឡប់	PCO នឹងបង្កើតយន្តការក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន ក៏ដូចជាការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ កិច្ចសន្ទនា និងសិក្ខាសាលា ដើម្បីអនុញ្ញាតអោយមានការ ផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ នៅក្នុងទម្រង់ និង បែបបទសមស្របទៅនឹងតម្រូវការនៃ ការចាប់ ផ្តើមគម្រោង (ជាពិសេសសក្តា នុពលនៃផលប៉ះពាល់ដោយការចាប់ផ្តើម	PCO ពិគ្រោះ ជាមួយ សមាសភាគ IAs ដើម្បី រៀបចំយន្តការ និង បញ្ជូនទៅក្នុង PIM	ដោយយោងលើសៀវភៅ ណែនាំការអនុវត្តការងារ គម្រោងដែលបានឯកភាព នៅក្នុងដំណាក់កាលមុន អនុវត្ត DFGG PCO ត្រូវត្រួតពិនិត្យការប្រើ ប្រាស់នៃបណ្តាញទំនាក់ ទំនង និងបណ្តាញផ្តល់ ព័ត៌មាន ត្រឡប់ ។ IDA	យន្តការទទួល និងដោះស្រាយពាក្យ បណ្តឹង របស់គម្រោងកំពុងបន្ត ការវិវត្តនៃការអនុវត្តយន្តការទទួល និងដោះស្រាយត្រូវបានកំពុងធ្វើរបាយ ការណ៍តាមរយៈ កិច្ចប្រជុំ PMT រយៈពេលពីខែម្តង ។ បណ្តាញទំនាក់ទំនង និងបណ្តាញ ផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់របស់ PCO និង IAs ត្រូវបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ ទៅ	បន្តការធ្វើរបាយការណ៍លើ យន្តការទទួល និងដោះស្រាយ ពាក្យបណ្តឹងក្នុង កិច្ចប្រជុំ PMT.	ខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	គម្រោង) ។		ត្រូវពិនិត្យ មើលការ អនុវត្តអំឡុងពេល បេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ	កាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ។			

ផ្នែក ៦. ក្រុមសីលធម៌

<p>៦ក. ក្រុមសីលធម៌ ទូទៅសម្រាប់ មន្ត្រីរាជការ និងទីប្រឹក្សា</p>	<p>សមាសភាគ IA នីមួយៗ ត្រូវបង្កើត ក្រុមសីលធម៌ សំរាប់មន្ត្រីគម្រោងរួម ទាំងបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា ដើម្បីចុះ ហត្ថលេខា ។ សម្រាប់មន្ត្រី គម្រោងត្រូវ អនុវត្តសមស្រប និង ច្បាប់សហលក្ខណៈ មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ឆ្នាំ១៩៩៤</p>	<p>សមាសភាគ IA នីមួយៗ ត្រូវ បង្កើតក្រុមសីលធម៌ របស់ខ្លួន</p>	<p>បង្កើត និងរៀបចំឯកសារ ថតចម្លង រួចបញ្ជូនទៅ IDA នៅមុនការអនុវត្ត DFGG PCO ត្រូវ ត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្ត។ IDA ត្រូវ ពិនិត្យមើលអំឡុងពេល បេសកកម្ម ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> • មន្ត្រីគម្រោងនឹងប្រើប្រាស់ក្រុមសីលធម៌ ដោយផ្អែកលើកម្មវិធី POC រីឯបុគ្គលិក កិច្ចសន្យា នឹងអនុវត្ត ក្រុមសីលធម៌របស់ ខ្លួន ដោយយោង លើកិច្ច សន្យាការងារ ។ • ក្រុមសីលធម៌របស់ PCO បានបង្ហាញ នៅក្នុងវិបសាយរបស់ DFGG • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹង គោលការណ៍ក្រុមសីលធម៌ ត្រូវបានរៀបចំ ឡើងនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ ដោយ PCO. • ក្រុមសីលធម៌របស់ បុគ្គលិកកិច្ច 	<ul style="list-style-type: none"> • PCO នឹងបន្ត ត្រួតពិនិត្យ យ៉ាងជាក់ លាក់និងធ្វើការ យ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយ IAs ក្នុងការពង្រឹង ការអនុវត្ត ក្រុមសីលធម៌ • PCO នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ឬ សិក្ខាសាលា ដើម្បីពង្រឹងការ អនុវត្តគោលការណ៍ក្រុមសីលធម៌ • ក្រុមសីលធម៌របស់បុគ្គលិកកិច្ច សន្យា PCO នឹងត្រូវបានដាក់ បង្ហាញនៅលើវិបសាយ DFGG 	<p>ខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២</p> <p>៣០ឧសភា ឆ្នាំ២០១២</p> <p>២៧ មេសា ឆ្នាំ២០១២</p>	
---	---	--	--	---	--	--	--

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				សន្យាត្រូវបានបង្កើត និងចុះហត្ថលេខាដោយទីប្រឹក្សានិមួយ ៗ ។			
ផ្នែក ៧. ការដាក់ពិន័យ ឬ ទណ្ឌកម្ម							
<p>៧ក. ពង្រឹងការអនុវត្ត ក្រមសីលធម៌ ជាមួយនឹង ការដាក់ពិន័យ លើការលួចបន្លំ និងការប្រព្រឹត្ត អំពើពុករលួយ ដោយមន្ត្រីភ្នាក់ងារ អនុវត្ត គម្រោង អ្នកម៉ោការ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងទីប្រឹក្សា ។</p>	<p>សមាសភាគ IA នីមួយៗធ្វើការកំណត់ និងដាក់ អោយអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្ម គ្របដណ្តប់ ច្បាប់ថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជា និងបទបញ្ញត្តិរបស់ វាផ្ទាល់ ។ ការដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើអ្នកម៉ោការ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងទីប្រឹក្សា នឹងត្រូវបានកំណត់ក្នុង ផ្នែកទី៣នៃ SOP/PM. IDA នឹង អនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្ម គ្របដណ្តប់នឹង កិច្ចព្រមព្រៀង របស់គម្រោង និង លក្ខខណ្ឌ ទូទៅរបស់ខ្លួន រួមបញ្ចូល ទាំងគោលការណ៍ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ACG) របស់ ក្រុមធនាគារ WB និង របបទណ្ឌកម្ម ណែនាំក្នុងខែ តុលា ឆ្នាំ២០០៦ និង នឹងត្រូវ កែលម្អ ជាបន្តបន្ទាប់ ។</p>	<p>សមាសភាគ IA នីមួយៗ ត្រូវកំណត់ និង ផ្សព្វផ្សាយ អំពីក្រមសីលធម៌ ។</p> <p>IDA ត្រូវផ្តល់ឯកសារ ថតចម្លង ACG របស់វា និងរបបទណ្ឌកម្មទៅ PCO និងគ្រប់ IA ទាំងអស់</p>	<p>កំណត់ និងផ្តល់ ឯកសារ ថតចម្លងដល់ IDA អំឡុងពេលត្រៀមអនុវត្ត គម្រោង</p> <p>PCO ត្រួតពិនិត្យការដាក់ ពាក្យហើយ IDA នឹងត្រួត ពិនិត្យអំឡុងពេលបេស កកម្ម ។ ឯកសារថតចម្លង នៃ ACG និងរបបទណ្ឌ កម្មផ្តល់ទៅ PCO កំឡុង ពេលនៃការវាយតម្លៃ គម្រោង ។ IDA នឹងដាក់ ទណ្ឌកម្មនៅពេលដែល ភស្តុតាងត្រូវបានរកឃើញ ជាក់ស្តែង ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> គោលការណ៍ណែនាំការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ក្រុម WB (ACG) ត្រូវបាន បញ្ចូលក្នុង PIM រូបភាព ២ ។ មានការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយនៅ អំឡុងពេលនៃការធ្វើរបាយការណ៍ នេះ ។ រាល់បញ្ហាទាំងឡាយរបស់គម្រោង DFGG ដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១០ ដូចជា បញ្ហាអភិបាលកិច្ច (ទាក់ទិនទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតី នៃការងារលទ្ធកម្ម និងការគ្រប់ គ្រង អចលនៈទ្រព្យ គឺត្រូវបាន ដោះស្រាយរួចរាល់អំឡុងពេល វាយតម្លៃ ពាក់កណ្តាលគម្រោង MTR) ។ 	<p>PCO នឹងបន្តការបង្កើតអោយ មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ក្នុងការ ពង្រឹង ការអនុវត្តក្រមសីលធម៌</p> <p>ទីប្រឹក្សាទាំងអស់នឹងចុះហត្ថលេខា លើក្រមសីលធម៌ដែលចាប់ផ្តើមពី ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២</p>	<p>៣០ មិថុនា ឆ្នាំ២០១២</p> <p>១០ មេសា ឆ្នាំ២០១២</p>	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
ផ្នែក ៨. ធានាថាគម្រោងនេះមិនបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើប្រជាជនទេ							
<p>៨ ក. ធ្វើការ ធានា និង ផ្តល់ បច្ចេក ទេសសវនកម្ម ដើម្បីការពារ ការ យកធនធានរបស់ គម្រោងទៅប្រើ ប្រាស់ខុសគោលដៅ ឬ សំរាប់ផល ប្រយោជន៍ ផ្ទាល់ ខ្លួន បុគ្គល និង ក្រុមរបស់ខ្លួន</p>	<p>ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង និង ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសសវនកម្ម ឯករាជ្យមួយក្រុមរួមមាន ទីប្រឹក្សា សវនករជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បី ដឹកនាំ ការងារសវនកម្មសំរាប់គ្រប់គ្រង សកម្មភាពគម្រោង. ការចាប់អារម្ម ផ្តោតទៅលើវិភាគ ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យទាំងឡាយ ការងារសំណង់ និង សេវាកម្ម ដែលគាំទ្រថវិកាដោយជំនួយ IDA គឺ បានកើនឡើងតាមចំនួន ជាក់ លាក់និង គុណភាព អាចទទួលយកបាន. មានធនធានបដិភាគ ហើយលទ្ធផលនៃ សកម្មភាពទាំងនោះ គឺបិទលើបន្ទាត់ នៃគម្រោងដែលបានរៀបចំឡើង ។</p>	<p>ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោង និង រៀបចំ TOR ដោយ មានការឯកភាពពី IDA. ការិយាល័យសម្របសំរួ លគម្រោង និង ជ្រើស រើសទីប្រឹក្សាសវនកម្មបច្ចេកទេស បន្ទាប់ពីទទួល បាន ការមិនជំទាស់ពី IDA.</p>	<p>ក្នុងកំឡុងពេលមុននៃ ការអនុវត្តគម្រោង ។ ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសផ្នែក សវនកម្មបានចាប់ផ្តើម ការងាររបស់ខ្លួន ពីខែ មិថុនា ២០០៩ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> បច្ចុប្បន្នក្រុមទីប្រឹក្សាសវន កម្មផ្ទៃក្នុងនៅ PCO រួម មានសមាជិក៣នាក់. ម្នាក់ជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមក ពីនាយកដ្ឋានសវនកម្មនៃ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឧបត្ថម្ភដោយ PCO” ទីប្រឹក្សា សវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាតិ ម្នាក់ ដែលចាប់ផ្តើមការងារពី ថ្ងៃទី០១ខែមករា ២០១១, ទីប្រឹក្សា សវនកម្មផ្ទៃក្នុង អន្តរជាតិ ម្នាក់ចាប់ផ្តើម ការងារពីថ្ងៃទី២៣ខែឧសភា ២០១១, និងបន្ថែម ទីប្រឹក្សាសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ជាតិម្នាក់ ទៀតដែលចាប់ ផ្តើមការងារពី ថ្ងៃទី០១ សីហា ២០១១. 	<ul style="list-style-type: none"> វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីសវន កម្មផ្ទៃក្នុងនេះនិងផ្តល់ ដល់សវនករទាំង២៤ ខេត្ត រាជធានី របស់ NCDDs-IP3 រួម ទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេង ទៀត ។ ក្រុមសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនឹង បន្តតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បី ធ្វើការងារសវនកម្មទៅ តាមផែនការសកម្មភាព ដែលស្នើរឡើងនៅក្នុង ផែនការប្រចាំឆ្នាំ ២០១២ ។ 		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ ការធ្វើសវនកម្មលើ ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបានធ្វើឡើងដោយ PCO ក្នុងឆ្នាំ ២០១១. ▪ របាយការណ៍បញ្ចប់បានធ្វើទៅ WB ក្នុងខែមិថុនា ២០១១. ▪ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីសវនកម្មផ្ទៃក្នុងលើកដំបូងបានធ្វើឡើងដោយសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ PCO សំរាប់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងដោយបានចាប់ផ្តើម ពីថ្ងៃទី១៥-១៥ ខែសីហា ២០១១. ▪ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសវនកម្មផ្ទៃក្នុងលើកទី២ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ PCO IAUសំរាប់បុគ្គលិកថ្នាក់ 			

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p>៨.ខ. ប្រើប្រាស់ GGF ជាឧបករណ៍ សំរាប់គ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ និង ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពជា ប្រចាំ ដោយមាន ការឯកភាពពីភាគី ទាំងសងខាង ។</p>	<p>PCO ព្រមទាំង ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ របស់សមាសភាគ IAs ត្រូវធ្វើការ ពិនិត្យតាមដានមើលការអនុវត្ត GGF ជាប្រចាំត្រីមាស និង ហានិភ័យផ្សេងៗ ដែលអាច កើតមានឡើង ដោយកំណត់ សញ្ញាប្រកាសអាសន្ន ឱ្យបានទាន់ពេល វេលា និងចាត់ វិធានការ កាត់បន្ថយ ហានិភ័យ និង លើកសំណើ ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព GGF ទៅ IDA តាមភាពចាំបាច់ ដើម្បីធានាថា វាមានការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់ និង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។</p> <p>PCO ដោយមានជំនួយការពីក្រុម រៀបចំគំរោងនិងគ្រោង និង ផ្តល់នូវការ បណ្តុះបណ្តាល អំពីហានិភ័យ និង ការ ប្រឆាំងអំពើពុក រលួយ តាមរយៈសិក្ខា</p>	<p>PCO និង ផ្នែក IAs ទាំងអស់</p> <p>PCO និងក្រុមរៀបចំ គំរោងជាមួយនិងការណែនាំ និង ទស្សនៈវិស័យ របស់ IDA</p>	<p>PCO រាយការណ៍ជូន ACWG របស់រដ្ឋា ភិបាល និង IDA ក្នុង រយៈពេល ២ សប្តាហ៍ ក្រោយពីបានត្រួតពិនិត្យ ឡើងវិញប្រចាំត្រីមាស នីមួយៗ</p>	<p>ក្រោមជាតិ ដែលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២២ ដល់២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GGF ត្រូវបាន ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងមួយត្រីមាសម្តង តាមរយៈ សិក្ខាសាលា ពិគ្រោះយោបល់ និង ការប្រជុំ PMT ។ ▪ សិក្ខាសាលាផ្ទៃក្នុង ស្តីពី GGF ដើម្បីធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព លើធាតុ GGF បានរៀបចំឡើង ថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ ។ គោលបំណង របស់សិក្ខាសាលាគឺផ្តោតជា ពិសេសទៅលើធាតុសំខាន់ ចំនួនបីរួមមាន (១) 	<p>GGF ផ្ទៃក្នុង : PCO នឹងរៀបចំ សិក្ខាសាលាផ្ទៃក្នុង ដើម្បីធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពលើ GGF ដូចដែលបានលើកឡើងនៅ ផែនការប្រចាំ ឆ្នាំ ២០១២ ។</p> <p>តាមរយៈផែនការបណ្តុះបណ្តាល (CTP) នឹងមានវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ចំនួន ៣ ផ្សេងគ្នាស្តីពី GGF និងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ (PCO) ដោយមានកិច្ចសហការពី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារពិភពលោក ក្នុង គោល ដៅលើកកំលាំងការយល់ដឹងពី GGF ដោយមានការអញ្ជើញចូល រួមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោង</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ខែមិថុនា - ខែកញ្ញា 	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	សាលាសំរាប់មន្ត្រី គំរោងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ទាំងអស់ តាមផ្នែក IAs ដែលទទួល ហិរញ្ញប្បទានដែលផ្តល់ ដោយ PPF ។			ការងារលទ្ធកម្ម (២) ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និង (៣) ការដាក់ពិន័យប្តូរ ទណ្ឌកម្ម - GGF ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មានត្រូវបានរៀបចំឡើងកាល កាលពី ថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១២ ។	ដែលគាំទ្រដោយធនាគារពិភព លោក ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ទាំងនោះរួមមាន ៖ - GGF ស្តីពីការទទួល និងដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹង - GGF ស្តីពី តួនាទីអង្គការ សង្គមស៊ីវិលក្នុងអភិបាលកិច្ច	ខែកញ្ញា ខែវិច្ឆិកា	
៨.គ. ជម្រុញ ការរៀនសូត្រ និង ការប្រកួត ប្រជែង ក្នុងន័យស្ថាបនា ក្នុង ចំណោម សមាសភាគរបស់ គម្រោង ។	ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង (PCO) រៀបចំសិក្ខាសាលាប្រចាំត្រី មាស ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ ពីបញ្ហានានាដែលបានកើតឡើង និង មានវិធានការដោះស្រាយប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធិភាព។ កម្មវិធី សិក្ខាសាលា ក៏ជំរុញ ឱ្យមានការប្រកួតប្រជែង ប្រកប ដោយយុត្តិធម៌ក្នុងចំណោម IAs ក្នុងការ លើកកំពស់ការងារគ្រប់គ្រង គម្រោង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និង គំនិត ថ្មីៗក្នុងវិស័យអភិបាលកិច្ចល្អ ។	PCO និង IAs ទាំង អស់	ប្រចាំត្រីមាសក្នុង PCO ត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ ស្តីពីកម្មវិធីសិក្ខាសាលា ដាក់ជូន MOI និង IAs ទាំងអស់ ព្រមទាំង ចែកជូន IDA ដោយ មិនឱ្យលើសពី ២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីថ្ងៃ សិក្ខាសាលា បានបញ្ចប់ ។	សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ពីបទពិសោធន៍ និងចែករំលែកមេរៀន កំពុងត្រូវបាន អនុវត្តន៍តាមរយៈក្រុមការងារបង្គោល (LCFG) ។	បន្តរៀបចំកម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្រ CTP នឹងមានវេទិការ ដើម្បី លើកកំពស់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ របស់គម្រោងអភិបាលកិច្ចល្អ មូលដ្ឋាន ។ រៀបចំឯកសារ concept note សំរាប់កិច្ចប្រជុំ ឱ្យLCFG ដើម្បី លើកកំពស់ការសិក្សារៀនសូត្រ ពីអ្នកមានបទពិសោធន៍នានា ។	មករា- ឆ្នុ ឆ្នាំ ២០១២ ៣០ មេសា ឆ្នាំ ២០១២	

បណ្តា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២	ផែនការ សកម្មភាព	កាល បរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p>៨.៧ ផ្តល់ការ មើលខុសត្រូវ ការត្រួតពិនិត្យ និងការប្រមូល ព័ត៌មានត្រឡប់ ពីការផ្តួចផ្តើម របស់គម្រោង តាមរយៈ (ប្រជាពលរដ្ឋ) ដែលទាមទារឱ្យមាន គណនេយ្យភាព សង្គម</p>	<p>បំពេញបន្ថែមលើការពង្រឹងតួនាទី របស់ អង្គការសង្គមស៊ីវិល “ផ្នែក៤ក” ដោយ គ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋ និង សារពើពន្ធនា ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និង ផ្តល់ព័ត៌មាន ត្រឡប់ពីទិន្នផល និង លទ្ធផលរបស់ គម្រោង ។ កំណត់យុវជន ក្រុមគោល ដៅឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ និងតាមដានត្រួតពិនិត្យ គំនិតផ្តួចផ្តើម របស់គម្រោង ។ រៀបចំឱ្យមានអ្នក ហាត់ការ ការតស៊ូមតិ កម្មវិធីសិក្សា សាលាបណ្តុះបណ្តាល និងព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងៗ ទៀតទៅដល់ NGO, CSOs និង ក្រុមផ្សេងៗ ទៀត ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ ការងារគម្រោង ។ ឧទាហរណ៍៖ ការ ប្រលងសរសេរអត្ថបទ និងសិល្បៈ សម្រាប់ យុវជនស្តីអំពី “ទិវាអន្តរជាតិ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ” ខែធ្នូ ដើម្បី ប្រមូលផ្តុំទស្សនៈ និងគំនិតសំរាប់ អនាគត ។</p>	<p>គ្រប់ IAs រៀបចំ ក្រុមការងារ និង រៀបចំសកម្មភាព ផែនការដោយមានការ សម្របសម្រួលពី PCO</p>	<p>IAs ពង្រឹងផែនការក្នុង ដំណាក់ក្រោយអនុវត្តន៍ គម្រោង ។ PCO ផ្តល់ ជូនពង្រឹងផែនការដល់ IDA ។ PCO ត្រួត ពិនិត្យការអនុវត្តន៍ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> • វេទិកាប្រចាំឆ្នាំលើកទី២ របស់គម្រោងអភិបាលកិច្ច ល្អ មូល ដ្ឋានត្រូវបានរៀបចំ ឡើងនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ • ទម្រង់សំរាប់ exit assessment survey គឺបាន រៀបចំរួចរាល់ ហើយដែរ ។ • ការវាយតម្លៃ exit assessment survey ត្រូវបានអនុវត្តសំរាប់ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំងបី ដែលស្ថិតនៅគណនេយ្យភាព សង្គម SA 	<ul style="list-style-type: none"> • ចុះផ្សាយលទ្ធផល វាយតម្លៃរបស់ exit assessment survey និងត្រូវចុះនៅក្នុង គេហទំព័រ ។ • បន្តវាយតម្លៃ exit survey សំរាប់ គ្រប់កម្មវិធី បណ្តុះបណ្តាល ជាពិសេសសំរាប់ផែនការ នៅក្នុង (CTP) ។ 		